会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

                    2015年 3月 28日印发   编号：2014022-013
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2015年3月28日   14:30

会议主持人：储乐峰
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、部分施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由监理部组织。会议主要是协调落实总包提交的施工计划
 详细内容如下：

一、监理储乐峰：
1、目前重要工作主要分布在5MW土建支架基础及部分箱变基础、逆变基础和综合楼土建；

2、对于5MW支架基础返工方案未定前建议先进行前期灌注桩二次灌浆消缺工作；

3、前期箱变、逆变基础防腐层未达到设计要求的必须重新涂刷，对电缆敷设连接及防火封堵完成的尽快进行回填、压实并砌筑爬梯及基础二次灌浆；

4、灌注桩二次灌浆建议接地配合施工；

5、管理区主接地网尽快制作施工。

二、总包吴荣生：

1、灌注桩返工方案正在协调设计进场确定；

2、低压问题较多，接地测试、通讯连接等问题仍存在，尽快消缺交付，并报童工和监理验收；

3、高压电缆2、3天内进场，通讯光缆熔接需组织尽快安排人员进场施工；

4、管理区SVG事故油池及围栏尽快进行施工。

三、业主白观强：

1、工程整体进度将于5月20日完工不变；

2、工程具体进度按总包提交的计划执行；

3、工程严格按照设计要求施工、部分设计问题尽快协调设计到场解决；

4、大棚尽快返工，目前在建大棚无法满足使用。

四、会议与会人员详见附件会议签到表:

