会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

                    2015年 4月 11日印发   编号：2014022-014
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2015年4月11日   14:30

会议主持人：储乐峰
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、部分施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由监理部组织。会议主要是协调落实总包提交的施工计划及目前需要协调的事宜。详细内容如下：

一、监理储乐峰：
1、整个工程时间节点不变，5月20日之前必须完成交付；

2、总包尽快与设计协调确定门卫房、水泵房位置变更及厂区围栏基础、农业大棚设计事宜；

3、厂区消缺

1）4月30日，必须完成40MW灌注桩、箱变、逆变基础、支架、组件、低压电气等相关收尾消缺工作。灌注桩消缺由施工方制定方案报总包批准实施；

灌注桩返工区域，由薛东明提交目前设计缺陷，提交总包整理，尽快与设计方沟通变更，并尽快落实后续施工；

箱变、逆变基础散水施工必须统一，爬梯踏步可以依据现场地形增、减；

徐国庆队伍尽快联系进场施工；

厂区带电区域消缺必须作好班前安全教育，确保施工安全。

二、总包李工：

1、4月12日整理设计缺陷，并尽快提交确定设计变更事宜；

门卫室、水泵房、农业大棚、厂区围栏会及时沟通设计；

40MW灌注桩等消缺于4月底完成交付，返工有争议的由各施工方拿出预算尽快上报公司协调解决；

生活区环境差，需尽快落实到人尽快处理；

每周六下午3点的例会时间需严格执行，对迟到及不到的将作100-200元处罚。

三、总包童工：

1、管理区配电室防鼠设施需尽快落实施工，以免鼠患造成电力事故；

2、高、低压电缆直埋不符合规范，需按照规范进行整改（整改联系单已下发）；

3、光伏区已带电，灌注桩消缺、基础箱变、逆变基础已开始回填，作业前必须上报项目部，与运维办理工作票后方可进行施工；回填光纤、电缆穿管等必须有人配合施工，对后续产生的一切问题由低压、高压承担；

4、所有带电设备必须关闭箱门、上锁，以免无关人员触及造成设备损坏及人身安全。

四、业主：白观强

1、4月13日前必须做好发改委迎检工作。

四、附件：会议签到表
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