会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

                    2015年 4月 25日印发   编号：2014022-015
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2015年4月25日   15:00

会议主持人：储乐峰
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、部分施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由监理部组织。会议主要是协调落实4月底必须完成40MWP的光伏发电区各施工作业面的施工、整改及消缺等事宜。

详细内容如下：

一、监理储乐峰：
1、4月30日之前必须完成40ＭＷＰ的施工、整改消缺及报验交付；

厂区各个作业面施工质量存在的问题详见4月25日下发的监理通知单2014022TZ-012；

各作业面必须严格按照规范进行施工，已完成部位自检后报总包查验，检查满足验收要求后报监理部验收；

由于前期各方准备不足，对于灌注桩基础蜂窝、麻面、露筋等消缺整改待后续集中处理，可以先进行支架底板二次灌浆，及支架、组件整改消缺；

基于现场情况，要求总包尽快落实其余施工作业面施工队伍进场进行施工、整改及消缺；并依据进度节点进行各作业面落实主要责任人及进行进度计划细化；

40MWP施工区域，设备已带电，要求各作业面做好施工前交底及必要的安全防护措施，以免造成人员伤害。

总包李总：

各方管理人员离场需通知项目部并提供职务代理人的姓名及联系方式，以便项目部及时沟通解决现场问题；

各作业面按区首先自检后报项目部查验，再报监理部组织验收，并及时做好验收签证；

各施工方管理好自己，严禁在作业时间吵闹、酗酒，对酗酒、吵闹相关责任人将按项目部规定进行100-200元处罚，对情节恶劣的将清除出场。

三、总包童工：

1、对于低压电气问题突出，在例会现场进行了逐一落实包括整改、消缺时间；

2、对于接地涂装的标准将于会后查找标准，依据现场实际确定。

四、业主：白观强

1、项目节点时间不变，现场问题要加快落实；

2、灌注桩返工区域的方案尽快落实；

3、如连接件未紧固，会造成直流电拉弧等安全事故。因此对重要关键部位需加强整改力度，特别是关系到人身、设备安全的部位。

四、附件：会议签到表

