会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

                    2015年 6月 6日印发   编号：2014022-017
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2015年6月6日   15:00

会议主持人：储乐峰
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、部分施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由监理部组织。会议主要检查上次会议落实情况及下一步工作的落实。
详细内容如下：

各施工队施工进度汇报：

张得良队本周完成条基浇筑200个，施工作业人员37人；

徐国庆队本周完成条基浇筑545个，施工作业人员39人；

管理区室内吊顶已进场开始施工。

总包李文明：

    施工进度严重滞后，返工区域、管理区施工质量问题较大，总的项目进度计划不变。在保证进度的同时，严禁出现施工质量问题及二次消缺工程量。

三、总包童小彪：

1、条基浇筑施工存在钢筋安装位置偏差及涨模等现象，浇筑时必须进行调整钢筋笼位置；拆模产生的缺陷在覆盖薄膜前尽快处理；

2、组件拆卸存在未及时整理，造成组件顺坏现象；

3、零星组件拆卸必须通知低压电气施工，为保证厂区发电量尽可能切断汇流箱侧；对拆卸的电缆、汇流箱必须归整，保管好，特别是进箱变的直流电缆先进箱变再进行电气连接；

4、综合楼保温外墙施工，窗口、女儿墙沿、墙阴阳角高低不平，及将要进行的室内装饰需整改及加强现场管理作交底；

5、安装的支架、线缆等必须清沙清泥处理。

四、总包：刘永明

条基浇筑存在蜂窝麻面、涨模现象，特别是预埋螺栓的尺寸，需改进施工工艺，保证支架安装尺寸；浇筑时振捣必须充分，以免造成蜂窝麻面等缺陷。

施工方：张得良

    拆卸的线缆必须尽快处理，后续产生的问题他们不承担；细化的进度计划将于明天6月7日提交。

六、监理部：储乐峰

施工进度细化计划需调整及进一步明确；

基于现场，不要纠结商混站供货进度及模板数量，现场建议制模方面可以考虑前后排浇筑施工，缩短二次转运时间，从而缩短商混供货时间和拆模时间；

条基基坑及制模工艺现场可以改进。现场施工情况存在超挖、涨模等现象，可以在这方面改进，从而加快施工进度及施工质量。

支架安装必须在条基强度达到后方可安装施工。

管理区内外装饰各工序必须整改后报项目部及监理认可后再进行下道工序施工。

厂区部分道路已制约后续施工机械进场施工，需总包协调修缮下。

七、附件：会议签到表
