会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

                    2015年 6月 14日印发   编号：2014022-018
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2015年6月14日   15:00

会议主持人：储乐峰
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、部分施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由监理部组织。会议主要检查上次会议落实情况及下一步工作的落实及上周施工质量。
详细内容如下：

各施工队上周施工质量问题的汇总：

徐国强代表：康付友

     1、预埋螺栓位置偏差较大；

     2、模板涨模现象突出。

黄庭万代表：黄庭乐

      1、前期因工人技术及人员变动原因造成施工质量差。后续施    工质量将彻底改观。  

总包：李文明

1、施工进度严重滞后，返工区域、管理区施工质量问题较大，总的项目进度计划不变。在保证进度的同时，严禁出现施工质量问题；

2、上周质量问题比较突出,施工管理人员需加强现场管理与巡查力度。

3、现场材料缺失部分要尽快统计出来，项目部尽快实施订购；

施工道路谁施工区域压坏的请各自施工方及时修缮，保证后续施工道路的畅通。

三、建设单位：白观强

1、现场负责人需加大监督力度，做到腿勤、眼快、嘴勤，责任心一定要加强；

2、综合楼、配电室内外装饰需加快进度及质量，天气炎热，保证尽快落实投入使用。

四、总包：刘永明

    预埋螺栓尺寸偏差、螺纹水泥污染较大，已影响到组件安装，需土建配合进行螺栓回丝处理。

五、监理部：储乐峰

上周现场质量问题突出，现场需配备技术人员并加大巡检力度，对于上周的质量问题，后续发现一次除了返工外另追加2倍劳务罚款；

现场发电区域整改必须通过项目部进行确认安全，安全措施到位及确认后再进行施工。

六、附件：会议签到表
