会 议 纪 要
杭锦后旗50MW光伏发电项目           
                                                                  2014年 11月 4日印发      编号：2014022-002
会议地点：青海天顺项目部会议室
会议时间：2014年11月4日   4:00
会议主持人：储乐峰

参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理人员，与会人员见签到表。
会议主要内容：

本次会议由监理部组织。建设、监理、施工单位就关于组织机构及人员分工、相关的进度、人员初步安排、施工相关资料资质报备报审等相关内容开展会议。
详细内容如下：
1、 监理部储乐峰：
1、 了解落实各施工方项目通讯录、进度计划提交情况；

2、 工作对接：工程资料统一跟项目部资料员朱福元对接；所有进场材料需第一时间通知总包、监理及业主方；
3、临电安全使用：各施工方在机台使用前必须检查线路安全情况、必须配备专职安全员；临电原则上各施工方配备二级变电箱由一级变电箱接入。一级配电箱由总包项目部统一管理。
二、总包项目部李经理：

1、图纸问题，由各施工方自己提出问题统一报资料员小朱；由小朱报吴总协调处理；
2、各施工方资质、材料的见证取样、三证的收集报项目部小朱；

3、明晚前就施工设备必须悬挂配合比、安全警示牌及相关称重仪器到位；
4、关于区域划分，目前应选择可以干的先干，以此推进，看施工进度区域划分再适当调整。

三、业主白总：
   1、项目已理顺，项目各施工方现场必须定责定人；

2、11月6日各施工方必须转起来；

3、韩总综合楼那块要交叉施工，必要时及早准备冬季施工措施，加班也要在工期内完成施工。
四、各施工方：
1、康总：打井处配电箱、压力表没到位；总包已协调明天解决；

2、韩总：基础结构图未到位；总包尽快解决；
3、黄总：配筋图问题；总包由施工方提出书面提交资料员再提交吴总联系设计解决。
附件：会议签到表
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