会 议 纪 要
杭锦后旗50MW光伏发电项目           
                                                                 2014年 11月 11日印发      编号：2014022-003
会议地点：青海天顺项目部会议室
会议时间：2014年11月11日   13:00
会议主持人：储乐峰

参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理人员，与会人员见签到表。
会议主要内容：

本次会议由监理部组织。本次会议主要是协调施工进度及灌注桩质量问题。
详细内容如下：
1、 监理部储乐峰：
灌注桩已施工了一定数量，但质量方面还是存在好多问题：
1、钢筋笼制作：螺旋筋长度过短、纵筋没按要求均匀分布；

2、灌注桩打孔：位置偏的较多；
3、灌注桩浇筑：地面外露钢筋笼过小、模具制作粗糙、水泥夹砂过多；外露水泥柱与埋地水泥柱偏离；
 4、水泥加工区：未挂水泥配合比牌；

    钢筋笼制作一定要符合设计图纸、浇筑过程施工工艺要改善。
二、       总包杨总：

1、对目前各方的施工进度极不满意；
2、对于目前的施工作业面不合理的，下午组织人员调整；低洼、水沟由老崔负责协调解决；
3、13号之后每队每天必须完成1.5MW-2MW,15号之前必须完成16MW.1队4MW/2队6MW/3队8MW。

4、合同尽快签订；

5、文明施工问题：没带安全帽的发现一次1000元/人。
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