会 议 纪 要
杭锦后旗50MW光伏发电项目           
                                                                 2014年 11月 25日印发      编号：2014022-004
会议地点：青海天顺项目部会议室
会议时间：2014年11月25日   19:40
会议主持人：储乐峰

参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理人员，与会人员见签到表。
会议主要内容：

本次会议由监理部组织。本次会议主要是协调施工进度及沼泽地灌注桩质量问题。
详细内容如下：
1、 监理部储乐峰：
灌注桩已进入沼泽区域，质量方面要特别注意：
1、沼泽区域尽快协调做好排水措施；
2、接地作业面，特别要保持路面的整洁；

3、接地焊接作好防腐。
二、       总包刘永明：

1、对目前剩下4个沼泽区域3个队进行抓阄；
2、徐国庆队1个、徐平队2个、老黄队一个；

3、徐国庆、老黄队灌注桩作业面11月30日完成；徐平队12月3日完成。
4、对未完成的作相应的罚款处理。

