会 议 纪 要
杭锦后旗50MW光伏发电项目           
                                                                 2014年 12月 22日印发      编号：2014022-005
会议地点：青海天顺项目部会议室
会议时间：2014年12月2日   19:00
会议主持人：储乐峰

参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理人员，与会人员见签到表。
会议主要内容：

本次会议由监理部组织。本次会议主要是协调施工进度、后续设备进场管理及资料报审送检。
详细内容如下：
1、 监理部储乐峰：
1、 基础灌注桩已接近尾声，后续支架、组件等设备材料没满足后续施工，严重影响到整个工期，要求总包尽快按照工期倒排后续设备材料进场计划；

2、 部分支架、组件已进场，施工图纸，特别是电气施工图纸要尽快催设计方提交，并做好设备材料装卸、运输、安装交底；

3、 组件吊装存在吊带过短，满足不了组件吊装装卸施工，希望装卸时边角等处作好防护措施或更换长吊带；

4、 组件安装应避免组件边框、背板的挤压、碰撞及划伤，有问题报请总包或监理部处理；
5、 后续进场材料必须专人管理，做到有序。
二、       总包刘永明：

1、天气寒冷，对目前剩下的基础施工一定要作好保暖措施，对保暖措施不及时到位的加重处罚力度；
2、接地回填有碰伤的基础桩的由谁开挖谁负责处理；
3、徐平队未完的灌注桩提交报告，后续产生的一切费用有该队承担。

2、 总包李树春
1、 外线施工由他本人负责；

2、 厂区施工由刘永明等负责；

3、 材料接收与使用发放有老崔负责；
4、 外线转角塔放线定位有误，明日请专业人员再次复核；

5、 所有处罚款项由小辛在工程款内直接扣除，有问题找总包老总解决；

6、 徐平未干完的没有理由拒绝，但可与其他施工队自己商量解决。

       三、附件会议签到表

