 会 议 纪 要
杭锦后旗50MW光伏发电项目           
                                                                 2014年 12月 10日印发      编号：2014022-006
会议地点：总包单位会议室
会议时间：2014年12月10日   18:00
会议主持人：白总
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。
会议主要内容：

本次会议由建设单位亿晶光电能源有限公司组织。会议主要是协调明确现场施工进度、质量及管理人员职责等事宜。
详细内容如下：
1、 施工进度：
1、 要求12月底必须完成并网。
现场协调情况：

1、 支架组件到场材料无法满足现场施工。
支架供应商答复最快3天内陆续进场；

总包李总尽量安排先发电区域供给，其余暂缓调配；

监理要求进场支架材料先不急分散，留有余地调配以满足施工。

2、 箱变、逆变基础进度情况。

箱变、逆变基础必须加强保暖措施，必要时生火化冻满足砼基础的强度；余下箱变逆变基础暂缓施工。

3、接地、电压施工，低压电气施工图尽快到场
        接地回填必须先做好测试，做好测试记录并满足要求报监理验收后回填。
3、 外线进度

总包李总，要求外线必须在12月15日之前保质保量完成，冬季防冻措施必须到位；
业主白总，首先代表公司领导对各承建单位辛勤表示感谢，其次对于铁塔基础保温及回填必须通知总包报监理验收，对保温未到位的及造成基础冻伤的砸掉再施工处理。否则一切后果自负。

4、 配电室基础及墙体粉刷进度及质量问题

总包白总、配电室电缆沟基础，墙体粉刷工艺未到位，比较粗糙；

要求施工单位加强管理力度，及合理安排施工；综合楼四周用彩条布围起来，空于时间把墙体砌起来，保证主体沉降时不破坏框架结构。

5、 资料进度问题

资料员小朱、灌注桩施工已基本完成，施工日志必须及时提交；后续施工各方必须做好施工日志。

监理、后续设备开箱必须做好开箱记录，有问题及时通知总包及监理现场跟踪，对设备离开包装后产生的问题有施工方组件承担。

6、 文明施工问题

监理方再次声明安全帽必须佩带；支架安装严禁直接使用铁锤，已保护支架的镀锌层。
四、附件：与会人员见签到表
