会 议 纪 要

杭锦后旗50MW光伏发电项目           

                       2014年 12月 22日印发      编号：2014022-007
会议地点：总包单位会议室

会议时间：2014年12月22日   12:30

会议主持人：储乐峰
参加单位及人员：

建设、监理、总包单位、各施工管理负责人员，（详见与会人员见签到表）。

会议主要内容：

本次会议由监理部组织。会议主要是协调明确现场施工进度、质量及管理人员职责等事宜。

详细内容如下：

1、 施工进度：

1、白总要求12月底必须完成1MW并网，争取2-3MW并网。
二、现场施工情况：崔总
        1、支架完成32MW；
        2、组件完成1.5MW；
        3、李总，铁塔吊装完成2座，地面组装了18座，铁塔材料钢架部分已全部进场，安装人员明天陆续进场；
三、白总：

1、施工现场比较混乱，要质量没质量，要进度没进度；

2、接地极回填前必须做好测试记录，焊接缝必须满焊；

3、外线施工安全尤其重要，必须进行施工前安全技术交底，防护措施必须到位；

4、28号质监站将进行并网前验收，资料也需加快；

5、监理张工具体关注高、底压部位，对需要整改的给总包下联系单。
四、监理储乐峰
   1、支架安装，现场材料四处乱放，多于材料没人管理，造成过往机械碾压顺坏；

   2、组件安装，质量问题无法评定，支架紧固件未紧固、横梁未调平；

   3、高、低压设备施工作业人员过少，施工进度缓慢；

   4、电缆敷设严格按图纸设计要求施工；

   5、组串间支架接地、电缆穿管，由于组串间落差较大，安装后影响美观，是否更改走向；
    6、外线安全第一，地面配合人员也必须做好防护措施；

    7、现场吊装机具必须要有设备检验证书及操作人员资质证书。
四、附件：与会人员见签到表
