会 议 纪 要

                   （第十七次工地例会） 
                                                编号：QZGF-JLHY-17
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年03月11日下午16:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，周波、宋红辉、裴武悦、刘学良；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，杨中华、杨华斌、沈志平、吴之栋、耿翠华、杨臻、阮非、吴平、王爱芬；浙江省工业设备安装集团有限公司，黄谷希、李爱民；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年3月份第二次周例会，会议内容如下：

首先由施工单位对本周完成工程量、下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

一．施工单位（一标段、二标段）；
1.本周进度汇报：

一标段

1）桩基定位放样：无。

2）埋桩：无，累计完成6027根。

3）支架安装：FZ23、FZ24、FZ25方阵支架安装30组，累计完成432组。

4）组件安装：无，累计完成12780片。

5）防雷接地系统：FZ01、FZ28方阵接地跨接线安装，FZ25、FZ26、FZ27、FZ28南区方阵接地沟开挖，接地网安装3000米，累计完成50%。

6）35KV箱变基础：无。

7）逆变器-汇流箱电缆沟工程：无，累计完成60%。

8）汇流箱-35KV箱变电缆沟工程：无，累计完成60%。

9）给排水工程：做了1200米给水，累计完成2700米。

10）110kV主变基础：已完成。

11）110kV送电线路塔基放样：已完成。

12）110kV送电线路塔土建工程：已完成。

13）110KV主变安装：已就位。

站用变压器及GIS、SVG等站用设备安装：已就位。

防雷接地系统：累计完成60%。

二标段

16）桩基定位放样：无，累计10844个。

17）埋桩：无，累计完成9805根。

18）支架安装：FZ19A型单元80组，FZ14A型单元50组，累计完成699组。

19）组件安装：FZ19组件4100片，累计完成21475片。

20）防雷接地系统：无，累计完成22140米。

21）逆变器安装：FZ22逆变器1台，累计完成1台。

22）35KV箱变基础：35KV箱变基础：无，累计完成12个。

23）逆变器-汇流箱电缆沟工程：FZ08电缆沟400米，累计完成2000米。

24）汇流箱-35KV箱变电缆沟工程：FZ08电缆沟200米，累计完成1000米。

25）场平：无。

2.下周进度计划

一标段

1）升压站设备、接地网安装，送出线路停电计划审批。

2）FZ05、FZ06、FZ25、FZ26、FZ27群桩1400根。

3）FZ24、FZ25、FZ26、FZ27方阵支架、组件安装。

4）综合楼、升压站粉刷，围墙、主变事故油池、站用变基础施工。

5) 给排水、接地网安装，电缆沟开挖跟进。

6)按设备到货计划进行箱变、逆变器安装。

7）升压站内设备接线本月底完成，4月5日完成一次设备调试，4月14日升压站施工全部完成。

二标段

8）桩基定位放样：FZ15桩基放样600个,FZ18桩基放样400个,共计100个。

9）埋桩：FZ15埋桩600根,FZ18埋桩400根,共计1174根。

10）支架安装：FZ14A型单元157组,FZ15A型单元60组,共计217组。

11）组件安装：FZ19组件2180片,FZ14组件6280片,共计8460片。

12）防雷接地系统：FZ19接地扁钢1000m、接地圆钢1000m,FZ09接地扁钢1700m、接地圆钢1884m,共计5584m。

13）汇流箱安装：FZ22汇流箱9只,合计9只。

14）逆变器安装：FZ22逆变53只,合计53只。

15）35KV箱变基础：FZ07、FZ08、FZ21、FZ22箱变圈梁、粉刷工作完成100%。

16）逆变器-汇流箱电缆沟工程：FZ09电缆沟400米,FZ10电缆沟400米,共计开挖电缆沟800米。

17）汇流箱-35KV箱变电缆沟工程：FZ09电缆沟200米,FZ10电缆沟200米,共计开挖电缆沟400米。

18）场平：FZ20、FZ15、FZ17场平工作完成50%。

3.施工问题汇总

一标段

外线架线会影响到线路下蔬菜大棚，请业主协调。

需要业主、总包配合提供并网验收资料。

运维人员名单、资质提供。

FZ06、FZ24、FZ26、FZ27东部边界争议问题；FZ05、FZ25架空光缆问题，业主已与移动公司达成协议。

二标段

5）FZ16西侧垃圾场一直未清移、FZ17有一座坟墓未迁移请协调；由业主与农场协商垃圾清理事宜。

6）FZ20原有道路不许废除影响施工请协调；跟边界问题一起解决。

7）FZ17干河东侧土地、FZ21菜地、FZ18、FZ20猪场外围土地存在边界问题影响施工请协调。跟边界问题一起解决。

8）FZ16南侧有一排低压电线影响施工，由业主联系农场与住户协调解决。

9）FZ20遗留网片影响施工，由业主协调处理。

二．设计单位

无

总包单位

升压站内地面要清理干净，要求施工单位提供升压站设备安装、土建施工进度计划。

升压站设备到货，施工单位要安排专人接受。

要求施工单位必须保证质量、保证进度，做到安全第一，提供雨季施工方案。

两个标段负责各自范围内道路定期维护。

确定组件汇线方式，后面来11个方阵加长线的组件。

要求施工单位以4月14日为节点倒排施工进度计划。

监理单位

设备到场要有开箱申请、检查资料是否完整，产品包装是否完整，设备是否完好。

要求施工单位抓紧报送升压站区土建施工资料。

厂区内安装的组件出现高低差现象，要求施工单位进行调整。

连续阴雨造成场地积水、湿滑，要求施工单位特别在登高作业时注意安全。

业主单位

对总包、施工单位提出的影响施工问题做解答。

对升压站区排水设计、并网问题提出询问。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.03.13


本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
