会 议 纪 要

                   （第十二次工地例会） 

                                                编号：QZGF-JLHY-12
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年01月21日下午14:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，周波、车竟、宋红辉、裴武悦、刘学良；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司杨中华、杨华斌、沈志平、吴之栋、王爱芬、吴平；浙江省工业设备安装集团有限公司黄谷希、李爱民、黄校春；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵、李志军

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年1月份第三次周例会，会议内容如下：

首先由施工单位对本周完成工程量、下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

一．施工单位（一标段、二标段）；
1.本周进度汇报：

一标段

1）FZ23、FZ24方阵群桩至周一完成30%，FZ25方阵桩放样完成。

2）FZ28方阵北区组件安装完成。

3）FZ01、FZ02、FZ03方阵支架安装中（FZ01现有桩支架基本安装完成，FZ02、FZ03方阵现有桩支架安装50%。）

4）35kV箱变基础FZ05，FZ04，FZ03，FZ02，FZ01，FZ28的基础砖砌完成。

5）综合楼二楼屋面及升压站屋面浇筑已完成；升压站区电缆沟垫层浇筑完成，扎筋60%，综合楼一层脚手架及模板拆除。

6）FZ01、FZ02方阵给排水管敷设完成。
二标段

7）FZ08二次场平完成100%；

8）FZ10、FZ20之间道路路基施工完成100%；

9）FZ16场平完成100%；

10）FZ08二次场平影响区域二次管桩定位放线、引孔完成100%；

11）FZ08打桩完成90%，剩66根桩由于地质问题无法引孔未完成；

12）FZ19管桩定位放线、引孔完成100%、打桩完成50%；

13）FZ22支架安装完成50%。FZ07支架安装已经开始在安装。

14）根据新规范FZ09、FZ10场平完成100%。

15）累计到4米桩9726根；5米桩1239根；5.5米桩193根

2.下周进度计划

一标段

1）FZ23、FZ24、FZ25、FZ26方阵群桩2000根。

2）FZ01、FZ02方阵已装支架上光伏板3000pcs。

3）FZ01、FZ02、FZ28方阵接地跨接线预制、安装6000根。

4）FZ03、FZ23、FZ24方阵接地沟开挖，接地网安装3000米。

5）35kV箱变基础抹面，圈梁立模、浇筑（FZ05，FZ04，FZ03，FZ02，FZ01，FZ28）。

6） 综合楼一层砌砖完成，升压站室内电缆沟开挖，室外电缆沟施工，室外主变、降压变、GIS等基础开挖、垫层浇筑。

二标段

7）FZ19打桩完成100%；

8）FZ09定位放线完成100%、引孔完成100%、打桩完成100%；

9）FZ22支架安装完成100%、FZ07支架安装根据万拓支架进场情况及时跟进完成20%；

10）FZ22、FZ21接地挖沟、焊接完成100%；

11）FZ08、FZ09、FZ010箱变基础砖砌工作完成100%；

12）根据现场实际情况及时对需要场平区域场平。

3.施工问题汇总

一标段

1）FZ23检修道路置换原通往村庄道路问题，业主答复与场区边界问题一起解决。

2）FZ25、FZ05区移动架空光缆问题，确定采用地埋方式处理，业主跟移动公司已经现场查勘，争取下周达成协议。

3）场区边界产权争议尽快解决，边界围墙尽早搭建，业主答复争取下周三（2015.01.28）由政府召开现场会解决。

4）升压站户外设备基础图纸不全，业主答复明天光明院来人现场交底后交付新图。（截止发稿时已落实）

5）FZ23方阵有3根桩位在水渠上，需调整，属于边界问题，待现场会解决。

6）送出线路图纸还不全，业主答复下周三提供材料表和塔架装配图。

7）送出线路J2塔塔基施工机械进不去，业主已经和农场在解决。
二标段

8）FZ08还有一座坟墓及前期迁坟残留的墓穴建筑垃圾和树木、树枝、树根清理无处堆放；FZ16区域内垃圾影响施工、FZ17区域内坟一座请协调；由业主负责联系镇政府处理。

9）FZ21菜地、FZ20原有道路不许废除影响施工请协调；属边界问题，待现场会解决。

10）FZ12、FZ20存在边界问题影响施工请协调；待现场会解决。

11）FZ08、FZ09、FZ10、FZ12、FZ13、FZ14、FZ15、FZ17、FZ19、FZ21实测地形标高与图纸设计不符，按图施工达不到1月8日下发的设计规范请指示。业主答复将书面回函确认。（截止发稿已回函确认）

二．设计单位

无

总包单位

要求施工单位提供材料供货计划。

要求施工单位提供升压站、综合楼施工加班计划。

要求两个标段施工单位必须保证每天桩基进度400PCS。

需要业主方确定设备上的LOGO。

监理单位

万拓进场的檩条存在弯曲问题，现在的方案是进行现场挑选，合格的留下使用，不合格的退回厂家矫正。

现场有的管桩没有长度标识，要求施工单位在打桩时写上长度标识，以便后续识别。

环网接地扁钢、水管在隐蔽前，一定要报验，以便后续签证。

焊接完的立柱、接地圆钢要及时做防腐处理，防腐方案由设计确认。

FZ24有部分管桩漏土高度不足1.3m的，要求施工单位做挖土处理。

组件安装前，必须把立柱、接地焊接施工全部完成，严禁在组件安装后再进行焊接施工。

要求箱变基础混凝土施工时，必须保证现场自拌混凝土质量。

现在支架、组件安装进度缓慢，要求施工单位加快进度。

现场一些临时施工人员安全帽佩戴差，要求施工单位负责人加强管理。

现场焊接设备都没有做接地保护，要求施工单位要整改。

业主单位

要求项目建设所需的设备、材料都要留样。

要求施工单位桩、支架、组件等施工完成量要量化，在周报上体现出来。

施工单位没有按计划完成的工程量在下周计划里要通过加大施工投入补上来。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.01.23


本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
