会 议 纪 要

                   （第十八次工地例会） 
                                                编号：QZGF-JLHY-18
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年03月18日下午15:30

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，万振华、宋红辉、裴武悦、刘学良、刘维巍；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，杨中华、杨华斌、沈志平、吴之栋、耿翠华、杨臻、阮非、吴平、王爱芬、张瑄；浙江省工业设备安装集团有限公司，黄谷希、李爱民；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年3月份第三次周例会，会议内容如下：

一．施工单位

1.首先由施工单位对本周完成工程量、下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

2.电场边界产权争议尽快解决，边界围墙尽早搭建。

3.FZ16西侧垃圾场一直未清移、FZ17有一座坟墓未迁移请协调；FZ20原有道路不许废除影响施工请协调；FZ17干河东侧土地、FZ21菜地、FZ18、FZ20猪场外围土地存在边界问题影响施工请协调；FZ16村民架空线路迁移问题。

4.FZ05、FZ25区域移动架空光缆问题。

二．总包单位

1.要求一标段施工单位加快桩基施工进度，根据新的项目进度计划安排各自的施工进度。

2.两个标段负责各自范围内道路定期维护。

3.升压站场区内交叉施工较多，更要保证质量，验收资料先报总包，总包审核过再报监理。

4.安全文明施工方案、外线的专项施工方案在23号前统一报上来。

5.升压站区所有新进人员安全教育交底、劳保用品发放统一由一标段负责。

6.堆放在马路边的组件要在旁边设置警示带；升压站区的垃圾要及时清理干净。

7.升压站区用装饰大理石先由施工单位送样，由设计确认后再批量采购使用。

8.要求二标段施工单位将下周桩基施工计划改为2000PCS。

9.FZ07、FZ08两个区优先安装完成。

10.箱变进场直接上基础，采购与施工单位协商每次进场数量。

11.施工现场安全文明施工形象标牌要定期维护。

12.场区移交单由总包签字后业主确认。

13.4月10日前完成本项目所有施工。

三．监理单位

1.进场设备方面，进场设备的质量资料包括厂家三证、检验报告、合格证、认证证书，特别是电缆、逆变器、汇流箱、组件、箱变及升压站设备的；设备到场须做开箱检查，能够留样的尽可能留样，特别是电缆。

2.桩基施工方面，FZ27、FZ28之前检查不合格的桩基要及时调整合格后方能安装支架。

3.支架安装方面，现场支架安装时漏垫片情况很多，有的螺丝没有拧紧；檩条要调直，注意支架的安装角度；支架在安装时破坏的镀锌层要及时修复。

4.组件安装方面，同组组件存在高低差问题，要调平，上下要对称；组件表面脏污，特别是泥巴，要及时清理干净；挖机在进行开挖作业时，要注意保护组件；焊接作业时要注意保护背板；电流分档安装，施工单位要落实到每个安装人员。

5.现场自制的构架，如逆变器安装支架要及时做好防腐处理；电缆穿管要做护圈，工艺上要做到干净。

6.报验资料要及时跟上，第一时间报验；现场要用到的测量仪器要准备好。

四.业主单位

定位明天上午镇、村两级来现场边界划线。

希望5月份之前能够正常并网发电，保证本年度的发电量；要求按照调整后的进度计划落实各项时间节点。

设备安装、调试、试验争取一次合格通过。

本次工程的竣工验收依据以合同、国家相关规范为基础，制作一份验收要求。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.03.19


本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
