会 议 纪 要

                   （第十四次工地例会） 
                                                编号：QZGF-JLHY-14
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2015年02月04日下午14:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目项目部会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，宋红辉、裴武悦、刘学良；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、孙艺谋；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司杨中华、杨华斌、沈志平、吴之栋、阮非、王爱芬；浙江省工业设备安装集团有限公司黄谷希；中国水利水电第十二工程局有限公司，陈宏兵、李志军

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了2015年2月份第一次周例会，会议内容如下：

首先由施工单位对本周完成工程量、下周进度计划及工程中遇到的问题进行汇报。

一．施工单位（一标段、二标段）；
1.本周进度汇报：

一标段

1）桩基定位放样：无。

2）埋桩：FZ25总计945根；FZ26总计359根；FZ28总计213根，上周总共打了1517根。

3）支架安装：FZ02、FZ03、FZ23、FZ24方阵支架安装34组。

4）组件安装：组件安装2050pcs。

5）防雷接地系统：FZ23扁钢710m，挖填土355m³，圆钢960m；FZ24扁钢835m，挖填土417.5m³，圆钢1300m；FZ06东区挖填土342.5m³；FZ25挖填土335m³。

6）35KV箱变基础：FZ01、FZ03，FZ04、FZ02、FZ28圈梁浇筑完成；FZ24，FZ05，FZ06砌砖完成；FZ25，FZ26，FZ27垫层浇筑完成。

7）逆变器-汇流箱电缆沟工程：到目前为止，总共完成50%的电缆沟工程。

8）汇流箱-35KV箱变电缆沟工程：到目前为止，总共完成50%的电缆沟工程。

9）给排水工程：总计做了1500米给水。

10）110kV主变基础：已完成。

11）110kV送电线路塔基放样：已完成。

12）110kV送电线路塔土建工程：外线铁塔G1开始立模，扎筋，G2垫层浇筑，G3开挖，G4由于下雨，开挖不好进行。

二标段

13）桩基定位放样：FZ14桩基放样942个，FZ09桩基放样956个，FZ10桩基放样382个，共计2280个。

14）埋桩：FZ14埋桩942根，FZ09埋桩680根，FZ10埋桩382根，共计2004根。

15）支架安装：FZ21A型单元129组，FZ19A型单元5组，FZ07A型单元20组，共计154组。

16）组件安装：FZ22组件3880片，FZ21组件200片，共计4080片。

17）防雷接地系统：FZ19接地扁钢700m、接地圆钢884m，共计1584m。

18）35KV箱变基础：FZ14、FZ15、FZ18箱变基础砖砌工作完成100%。

19）场平：FZ12、FZ13、FZ17场平工作完成50%。

2.下周进度计划

一标段

1）综合楼粉刷、门窗安装；升压站地坪扎筋、浇筑，砌砖、门窗安装。

2）GIS基础开挖、垫层、立模、扎筋、浇筑。

3）送出线路塔基工程：J1浇筑，J2扎筋、立模、浇筑，J3垫层、扎筋，J4基坑开挖、垫层。

4)FZ23、FZ24、FZ25方阵支架安装200组。

5)FZ23、FZ24、FZ25、FZ02、FZ03方阵组件安装5000片。

6)给排水、接地网安装，电缆沟开挖跟进。

7)箱变基础FZ24、FZ05、FZ06圈梁扎筋、立模，FZ25、FZ26、FZ27砌砖。

二标段

8）桩基定位放样：FZ07桩基放样250个,FZ10桩基放样600个,共计850个。

9）埋桩：FZ07埋桩250根，FZ08埋桩62根，FZ09埋桩262根，FZ10埋桩600根，共计1174根。

10）支架安装：FZ19A型单元50组，FZ07A型单元112组，B型单元50组，共计212组。

11）组件安装：FZ21组件4640片，FZ07组件1000片，共计5640片。

12）防雷接地系统：FZ19接地扁钢1000m、接地圆钢1000m，FZ09接地扁钢1700m、接地圆钢1884m，共计5584m。

13）35KV箱变基础：FZ07、FZ08、FZ21、FZ22箱变地圈梁、粉刷工作完成100%。

14）场平：FZ12、FZ13、FZ17场平工作完成50%。

3.施工问题汇总

一标段

1）电场边界产权争议尽快解决，边界围墙尽早搭建。业主答复政府已提上议事日程，争取尽早解决。

2）送出线路蓝图及升压站安装图纸未到。业主答复下周可以交付全套蓝图。

3）FZ05、FZ25架空光缆问题，业主答复明天移动公司来现场测量路径。

二标段

4）FZ16西侧垃圾场一直未清移、FZ17有一座坟墓未迁移请协调；由业主与农场协商垃圾清理事宜。

5）FZ20原有道路不许废除影响施工请协调；跟边界问题一起解决。

6）FZ17干河东侧土地、FZ21菜地、FZ18、FZ20猪场外围土地存在边界问题影响施工请协调。跟边界问题一起解决。

二．设计单位

无

总包单位

希望业主落实场地移交时间和蓝图交付时间。

确定春节2月14日开始放假，3月1日复工，要求两个标段春节期间每天安排值班人员，具体为每个标段每天管理人员不少于1人，安保人员不少于10人。

监理单位

要求施工单位报送外线施工方案。

要求明确春节放假安排。

复述万拓支架整改方案。

催促施工单位及时报审报验。

业主单位

要求提供截止目前现场桩基、支架、组件完成工程量清单。

要求落实两个标段的临时用电协议。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2015.02.06


本表一式 5 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 1份。 
