会 议 纪 要

                   （第四次工地例会） 

                                                编号：QZGF-JLHY-04 
                                                签发：
工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目 

会议时间：2014年12月3日下午14:00

会议地点：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目总承包项目部工地现场临时会议室

参加人员：衢州天华新能源有限公司，裴武悦、刘学良、宋红辉；常州正衡电力工程监理有限公司，焦奎杭、张建忠；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司，杨华斌、杨臻、沈志平、吴之栋、王爱芬；浙江省工业设备安装集团有限公司，赵园儿、黄谷希、汪盛；中国水利水电第十二工程局有限公司，冯建兵、陈宏兵

主持人：焦奎杭

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目召开了12月份第一次工程例会，现形成会议纪要如下：

1、二标段场区清苗、迁坟至今仍无进展，严重影响二标段施工进度，需甲方尽快落实解决。

2、甲方明确可直接清除FZ04、FZ05西侧的水杉。

3、横穿FZ06的地下光缆及横穿FZ26、FZ05的架空光缆对场区施工影响较大，要求甲方协调移动公司明确处理意见，以便设计进行调整。

4、FZ25内有两排电线杆，影响施工方打桩及光伏板容量，需甲方协调解决。

5、甲方明确FZ07、FZ08西侧约2.5亩的集中坟区采用围栏封闭，不设光伏板，但需甲方提供书面意见。为确保光伏板安装容量，设计须另作调整，在其他区域补足坟区取消的安装容量，由此增加的工程量及投资需由甲方确认。

6、场区东面边界认定及FZ28内的垃圾场等问题需甲方尽快与当地政府协调解决。

7、本周内确认管桩是否采用提前引孔沉桩施工方案。

8、定于下周三(12月10日)进行第二次设计联络会。

9、甲方定于12月4日协调农场及盛鼎现场讨论清苗、迁坟事宜。

10、甲方明确12月5日提供升压站基础施工图（白图）。

11、计划12月6日第一批钢结构支架进场。

12、甲方、总包、设计、监理、地勘单位会后进行综合楼地基验槽。

13、监理提出两标段进场管桩质量存在缺陷，套箍处有露筋现象。要求施工方提供管桩质量检测报告，同时要求提供桩基施工方案，确保测量仪器的精确度，保证管桩施工质量。

14、监理提出总包应尽快落实组件收货、验货程序。

15、要求现场施工人员配备安全帽、工作服，并不定期组织抽检。

16、要求施工单位本周内上报施工组织设计、主要专项施工方案。

17、会议明确每月组织一次安全大检查，本月现场安全文明检查时间定为12月10日上午9点。

18、根据当地派出所要求，参建各方12月6日前完成各自进场人员信息统计汇总至甲方处。

                                         常州正衡电力工程监理有限公司

衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目

监理项目部
2014.12.05
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