
会议纪要
衢州市衢江区光伏电站45MWp一期建设项目
2015年5月份现场推进会
                                    签发：
                                      

时间：2015年5月5日下午4:00
地点：衢州市衢江区光伏电站45MWp一期建设项目总承包项目部会议室
主持： 
参加：周波、裴武悦、刘学良、杨中华、杨华斌、焦奎杭、王爱芬
记录：
衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目总承包项目部组织甲方、监理召开了现场推进会，现形成会议纪要如下：
1、甲方承诺加快解决光伏区剩余5个方阵（FZ06、FZ23、 FZ 24 、FZ 26、 FZ 27）的边界问题；若自即日起一周内不能完全解决，则同意采取分期验收方式，对上述5个方阵受边界问题影响的约1.9MWp作为二期进行验收。
2、甲方自行负责清除FZ23道路东侧用地红线内被农户侵占种植的苗木，苗木清除后，总包负责安排施工单位及时配合在此区域内临时堆放部分废旧建筑材料。
3、场区可封闭区域先做好围栏，目前不能封闭的区域需拉设警戒线、竖立安全警示警告的标识标牌。
4、甲方承诺运维人员5月底到场，目前由浙江省工业设备安装集团有限公司聘用的运维人员负责，如甲方运维人员在5月底前未到场，则运维人员的相关费用由甲方承担。
5、升压站应设专人值班，值班人员要填写每日检查记录。
6、 240小时试运行过程中总包需根据需要组织相关厂家人员驻场。
7、升压站综合楼办公家具5月15日之前购置完成。
8、5月15日可并网的方阵分别为FZ11、FZ12、FZ13、FZ20、FZ10、FZ09、FZ08、FZ18、FZ17、FZ15、FZ16、FZ14、FZ19、FZ21共14个方阵。
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