
第一次工程例会 会议纪要
工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-01
	各与会单位:

    现将 第一次工程例会 会议纪要,请查收。
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　　　　　　　　　　　       项目监理机构(章):                     
总监代表：　戚平　日期： 2014.11.27          

	各与会单位及人员


	与 会 单 位
	与   会  人  员

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	陈浩：项目经理

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	郁经理

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	姚经理

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	戚  平：总监代表

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	谢冬林：专监

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	郑超

	
	各施工队队长
	

	会议地点
	江苏精亚机电工程有限公司宿舍楼会议室
	会 议

时 间
	2014年11月27日9：30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	戚  平

	记录人
	谢冬林

	会议议题
	洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目前期施工组织设计施工方案

	戚  平（总监代表）：
    今天召开工程监理与EPC承包方、施工方会议：1，请施工方把前期资料准备好。施工组织设计，施工方案，单位资质提供给我们。2，图纸：除电气图纸外，其它图纸已经完成，如有变动，尽快拿出方案。所有厂区施工人员要看懂看透图纸，按图施工。3，施工进度：请施工方尽快提交施工进度表。4，要求施工单位对施工人员进行安全教育，做好相关记录，以备检查。
陈浩（建设方项目经理）：
   我们会尽快把相关资料，工程进度，安全做好。施工进度表已经安排。其中水泥压块已经在淮安制作，BLJ屋顶在2014.12.1开始刚换破损彩钢瓦。
郁经理（项目现场负责人）：

  1，现场的文明安全施工由我负责，所有现场施工人员不能违背厂区规章制度。
2，施工过程中做好自身保护，产品和材料的保护。特别是安装光伏组件时，对组件的保护，不能拖、拽，不能划伤组件，不能踩踏组件。 

3，我们要提高施工队伍自身形象，争取一流形象工程。
戚  平（总监代表）：
  现场施工的安全应该放在首位。在春节前大家都平平安安回家。
    



