
监理例会 会议纪要
工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-07
	各与会单位:

    现将监理例会 会议纪要,请查收。

附：会议纪要共 2 页。



	各与会单位及人员


	与 会 单 位
	与   会  人  员

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	陈浩：项目经理

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	郁明

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	姚洪杰

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	谢冬林

	
	各施工队队长
	

	会议地点
	江苏精亚机电工程有限公司宿舍楼会议室
	会 议

时 间
	2015年1月22日13:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	记录人
	谢

	会议议题
	洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目后期施工进度与安全

	各施工队：
第一支施工队：A5、A8、A9、A10号楼组件板、4平方电缆全部安装到位。
第二支施工队：宇天港玻组件板，桥架电缆安装完毕，等厂区停电并网发电。
第三支施工队：A7、A14、A15号楼组件板已到位，计划23日4平方电缆（包括保利嘉6号厂房）全部完成。思诺泰克彩钢瓦屋顶组件23号完成安装、桥架和4平方电缆。
第四支施工队 ：A6号楼组件今天完成，A11号楼、A12-1号楼、A12-2号楼组件和4平方电缆已安装完毕。保利嘉5号厂房组件电缆安装完成。
土建队：配电房一个星期全部完工；保利嘉东区地下管线23号完工。
陈经理（EPC总承包方）
 保利嘉西区和5、6号彩钢瓦2015-1-25并网；保利嘉东区组件电缆已完成80-90%，28号高压电缆完工。总进度，月底完工。
姚工（EPC总承包方）
  25号前把施工所缺材料准备到位，25号后全力准备报验资料。
郁工：
   各施工队要注意楼面的安全维护，随时清理施工留下了的垃圾；施工要按照电气规范要求，重要环节必须正规电工操作；在工程的最后阶段，保证工程质量的完美。
谢冬林（监理方）

1. 施工现场存在几个问题：保利嘉6号彩钢瓦有踩坏的，及时修补，以防漏水：及时清理施工留下了的物品和垃圾，特别是彩钢瓦屋面，以免对屋顶造成损伤；逆变器接头的安装要按照图纸规范操作。
2. 进度：按照建设方的要求，本月底（1.31）目前施工的项目必须并网。超时将处以2万元/天的罚款。

3. 在质量、进度、投资控制三者进行同时，要求各施工队力求做到三者的相互平衡，保证工程的顺利验收。
项目监理机构(章):
监理：　谢冬林日期： 2015.1.22



