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工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-08
	各与会单位:

    现将监理例会 会议纪要,请查收。
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	各与会单位及人员


	与 会 单 位
	与   会  人  员

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	孟祥来

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	郁明

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	姚洪杰、陈达

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	谢冬林、郑超

	
	各施工队队长
	

	会议地点
	江苏精亚机电工程有限公司宿舍楼会议室
	会 议

时 间
	2015年1月28日10;00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	记录人
	郑超

	会议议题
	洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目后期施工组织设计施工方案

	谢东林（监理方）

   本次主题是进度和安全文明施工：由于项目进行到了后期，马上就要结束，所以要求施工队做到工完场清，保证施工环境的整洁。现在很多屋面已经完成，EPC方可以先自检，避免验收时不必要的麻烦。还有图纸的问题，工程马上就要验收了，我们至今还没一份图纸，验收过程中，我们要看图验收，所以希望EPC方引起重视。安全文明施工方面，希望EPC方能有正确的认识，安全文明施工最后收益的是EPC方，所以希望能引起重视，避免不必要的罚款，EPC项目部也应该有相关措施。

郁明（EPC总承包方）

   下面我说下施工所遇到的问题：1.工程接近尾声，施工单位缺乏经验，所以技术性的东西做的并不满意。2.电缆昨天已经基本到位，等待防线。3.高工（高新区A7、A14、A15、斯诺泰克、保利佳6号厂房）进度较慢，且屋面较脏，希望高工能找别的施工队协助施工。4.保利佳6号厂房踩踏严重，为了安全，要现场监督，断裂的部分希望能今早修复，桥架盖板要及时盖。5、各施工队屋面垃圾要及时清理，要做到工完场清。6、业主方和监理要求30号之前具备并网条件，并于1月30号上午检查，希望各施工队及时高效完成这项目。

陈达（EPC总承包方）

   土建方面零碎工程需要整改。

孟经理（业主方）

   我这两天去施工现场看了一下，施工进度要加快，物资没有的不愿你们，可是物资有可不做的，到最后工期跟不上对各方都是不利的。完成的施工队要进行自检，自检完成后报告监理，再自检的过程中，质量意识要求要高。电缆近期到场，希望各施工队要抓紧施工力度，希望能把压力转化成动力。我原先的要求是28号并网发电，根据现场原因推迟2、3天完成，这是硬性规定。在安全文明施工方面，有的屋面排水孔有纸壳，希望施工方能尽早清理，避免堵塞所带来的不必要的罚款。在资料方面希望姚工能和监理方对接下。希望郁工通知陈经理监理方竣工图要有，还有，重点要放在验收和电力公司通知上，我要的是结果。大工程这两天内结束，零碎工程后期能完成。希望大家这两天抓点紧，及时高效的完成这项工程，过年也能过的开心，还能避免不必要的返工。
项目监理机构(章):
监理：　谢冬林日期： 2015.1.28



