
监理例会 会议纪要
工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-09
	各与会单位:

    现将监理例会 会议纪要,请查收。
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	各与会单位及人员


	与 会 单 位
	与   会  人  员

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	陈浩、郁明、姚洪杰

	
	洪泽精亚机电工程有限公司运维部
	董

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	谢冬林

	
	
	

	会议地点
	江苏精亚机电工程有限公司宿舍
	会 议

时 间
	2015年3月18日13;00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	记录人
	

	会议议题
	洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目验收和0.9MW变更洽商

	谢冬林（监理方）

一.5WM的验收计划：按建设方孟经理的要求，2015.3.31前完成5MW的竣工验收。组件在3.23左右到现场。如期不能完成，监理方会下达监理通知单。其中需要整改部分地方整改，东区12-2的组件和逆变器的接地。施工方在此期间进行详细的自检，以免在工程验收时发现太多的不合格项目。清洗系统和环境检测仪尽快安装。
二．保利嘉西区厂房的3#、4#施工，2015.3.17由建设方和总包方共同洽商的《工程变更洽商记录》.施工方必需提供3#4#厂房的屋顶的荷载证明文件和施工图。施工材料提前准备好。施工时间2015.3.20-2105.4.19。

陈浩（施工方）
姚工这几天必需抓紧把施工报验的资料准备好。除了高压电缆，其它施工材料都已经准备好了。
项目监理机构(章):
监理：　谢冬林日期： 2015.3.18



