
监理例会 会议纪要
工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-
	各与会单位:

    现将监理例会 会议纪要,请查收。
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	各与会单位及人员


	与 会 单 位
	与   会  人  员

	
	洪泽精亚电力
	孟祥来

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	陈浩、郁明、姚洪杰

	
	洪泽精亚机电工程有限公司运维部
	董、袁

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	谢冬林

	
	施工方
	徐同江

	会议地点
	江苏精亚机电工程有限公司项目部
	会 议

时 间
	2015年5月13日10;00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	记录人
	谢冬林

	会议议题
	洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目验收进度会议

	监理方（谢冬林）

一.在该项目接近尾声的时候，组织项目负责所有部门召开进度会议。现在施工现场的情况，保利嘉2号3号4号的组件桥架逆变器电缆已全部安装好，只有部分电缆连接没有做好和一些收尾的活。现在就等供电公司安装计量表。
二．先请业主方孟经理对项目的项目验收期间，对施工方的施工任务和期限要求，做个阐述。  
业主方（孟经理）：
对施工方的要求，必须做到以下几点：
1. 高压配电室和低压配电室的供电计量表本周内完成，下周移交运维部。

2. 清洗系统和视频监控务必实施，这会关联到施工方的第三笔款项的拨付。
3. 相关移交运维的资料准备好，所缺的补齐。
4. 现场的施工人员先进行自检，消除缺项，着手准备竣工验收。
5. 列出表单，所有厂房的业主名单和联系人的联系方式，移交给运维部。
6. 环境检测仪的基础是否安装牢固，需要做一个简易的外挂爬梯。
7. 做好逆变器的编号，确保上传数据时的准确性。
运维部（袁工、董工）：
1. 配电房的绝缘垫气味太大，必须更换。百叶窗要封上，以防夏季空调冷气外漏。
2. 施工方的相关技术性的资料给我们提供一份复印件。
EPC（陈浩）：
1. 本周内联系供电局，尽量把供电计量表安装到位。

项目监理机构(章):
监理：　谢冬林日期： 2015.5.13



