
监理例会 会议纪要
工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-
	各与会单位:

    现将监理例会 会议纪要,请查收。
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	各与会单位及人员


	与 会 单 位
	与   会  人  员

	
	洪泽精亚电力
	孟祥来

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	郁明、姚洪杰

	
	洪泽精亚机电工程有限公司运维部
	董、袁

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	谢冬林

	
	施工方
	徐同江

	会议地点
	保利嘉配电房
	会 议

时 间
	2015年5月21日10;00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	记录人
	谢冬林

	会议议题
	洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目验收会议

	监理方（谢冬林）

一.今天业主方、施工方和监理方对保利嘉西区2号、3号、4号屋面和配电室的并网柜施工进行了初步验收，  验收结果存在以下需要整改的地方。
1.4号楼的整体观感不太好，有电缆和线管没有固定到位。

2.逆变器的信号线和接地没有做。

3.汇流柜的防火泥没有做。

二．对2015.5.13的监理例会所提出的要求，应该本周完成的而没有完成的，有以下几点：

1.供电局对并网柜的验收和安装计量表

2.清洗系统和监控系统

3.所以厂区业主的联系单，移交运维的

4.配电房的绝缘毯更换

5.环境仪的电源
6.配电房的外挂爬梯

7.配电房的空调、文件柜

业主方（孟经理）：
本周内必须完成的供电局的验收和计量表的安装，和未完成施工的部分项目，否则以违约处理，建设方会对总包方予以罚款。
运维部（袁工、董工）：
1. 百叶窗要封上，以防夏季空调冷气外漏。
项目监理机构(章):
监理：　谢冬林日期： 2015.5.21



