
 工程例会 会议纪要
工程名称：江苏淮安百隆实业有限公司5.03217MW屋面分布式光伏电站项目     编号B61 —001
	各与会单位:

    现将    首次工程例会   会议纪要印发给你们,请查收。

附：会议纪要正文共2页。
　　　　　　　　　　　　　     项目监理机构(章):                     
　　　　　　　　　　　          总监代表：　　　　　 日期：2014.12.10　

	各与会单位及人员

签到栏


	与会单位
	与会人员

	
	淮安精阳光伏科技有限公司
	建设单位负责人：孟祥来

	
	
	

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	总包单位现场负责人：邓海青

	
	
	

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	总监代表：戚  平

	
	
	

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	专    监：范喜斌

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。

	会议地点
	江苏淮安百隆实业有限公司厂区  一车间二楼会议室
	会议时间
	2014年12月10日10:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	戚  平

	会议议题
	工程项目首次工程例会，统一必要的认识

	会议内容：

戚  平（总监代表）：
今天我们召开首次工程的监理例会，是要就下一步工程的开展有必要对一些问题和事宜统一认识，尤其是在工程资料方面，这是一个方面的会议议程。第二，对工程


	的施工进度和材料到场问题进行催促。
首先我监理单位与施工总包单位就该项目的工程监理资料用表达成了共识即使用《DLT_5434-2009电力建设工程监理规范表格》，对资料的编号也达成了一致意见，即总包单位资料方面的原则是项目名称缩写“淮安百隆光伏”的拼音首字母加总包单位简称“精亚” 的拼音首字母加“组织” 拼音首字母加“序列号”；相对应的设置了“组织”、“材料”、“土建”、“电气”、“机械”和“安全”等几个大类，视工程实施情况可适当增加类型。监理单位资料方面的原则是项目名称缩写“淮安百隆光伏”的拼音首字母加“监理” 的拼音首字母加“联系单” 拼音首字母加序列号，相对于的设置了“联系单”、“通知单”、“ 旁站”和“暂停令”等几大类，视工程实施情况可适当增加类型。对施工总包单位的材料进场情况也有了解。
邓海青（总包单位现场负责人）：
首先我们对工程资料这一块也会积极配合。按监理方面的要求做好资料的编写。前期我们做的一些资料会按统一的意见进行修改。第二，我方的施工材料目前砼屋顶的支架已全部到现场，压块还没有到位；彩钢瓦屋顶导轨已到货，夹具和螺丝还欠缺少部分，今天下午能到齐。第三，根据施工进度稍作调整，下午增加施工人员，下午夹具和螺丝到现场后安装导轨和组件能在一周完成4各彩钢瓦屋顶的工作量。
孟祥来（建设单位负责人）：
    第一，请施工方面根据材料到场的情况对施工进度和方案可以进行局部调整。第二，工程建设和监理资料力求与进度同步，尤其是材料的报验等。第三，下午会再来一车的光伏组件，请总包方协调安排好卸货地点位置。第四，关于光伏组件的四方检验人员马上会来，我们按验货单和表格做好验收工作。 第五，对现存的组件做好防水处理。                                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　


