
 工程例会 会议纪要
工程名称：江苏淮安百隆实业有限公司5.03217MW屋面分布式光伏电站项目     编号B61 —002
	各与会单位:

    现将    第二次工程例会   会议纪要印发给你们,请查收。

附：会议纪要正文共2页。
　　　　　　　　　　　　　     项目监理机构(章):                     
　　　　　　　　　　　          总监代表：　　　　　 日期：2014.12.17　

	各与会单位及人员

签到栏


	与会单位
	与会人员

	
	淮安精阳光伏科技有限公司
	建设单位负责人：孟祥来

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	总包单位现场负责人：邓海青

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	总包单位现场安全员：刘家兵

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	总包单位现场材料员：刘必来

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	专    监：范喜斌

	
	
	

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。

	会议地点
	江苏淮安百隆实业有限公司厂区  一车间二楼会议室
	会议时间
	2014年12月17日10:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	范喜斌

	会议议题
	工程项目第二次工程例会，关于施工进度和质量问题

	会议内容：

孟祥来（建设单位负责人）：
1、压块下面要加橡胶垫或防水卷材等对屋面进行保护，防止压块时间长沉降造成对屋面防水的破坏。2、部分材料（螺丝螺帽、弹垫和平垫标准件等）没有进行材


	料报验，请项目部尽快上报。3、混凝土质量存在疑问，三方共同决定（光为、监理和项目部）留两块压块作为样品进行保存，养护期达到后检测质量是否合格。4、月底前的施工目标保持不变，保证四个彩钢瓦屋面全部并网。5、施工完毕后坚强自检，自检合格再报监理验收。6、再次强调安全问题，施工时严禁坐或者依靠在外墙上休息。7、导轨安装质量需要加强，打胶质量需要坚强。8、资料需要同步。
范喜斌（专 监）：

    1、加强打胶质量控制，在保证防水功能的同时尽可能保证美观。2、导轨安装不够顺利，需要加强导轨安装质量。3、水泥块质量不太好（1、因工期紧张，压块养护期不够，混凝土强度尚没有达到要求；2、混凝土压块水泥含量不够，黄沙的质量不好）。4、彩钢瓦屋面月底前并网的计划不变，请施工项目部保证能够并网。5、今天巡查中发现部分不安全和不文明行为，请施工项目部加强施工班组安全文明行为的管理力度。6、施工项目部尽快将材料和标准件上报监理部，保证施工资料的完整性和同步性。
邓海青（总包单位现场负责人）：
    1、压块下加保护垫东西已经上报公司，项目部已初步确定了施工方案。2、标准件材料上报各地要求不同，项目部会安装甲方和监理要求及时请公司提供合格文件。3、项目部加强自检力度，保证施工质量（监理所反馈导轨安装不顺直的情况是由于本项目的支脚是采用屋面原有自攻螺栓孔，原有螺丝不顺直造成安装完毕的导轨在沿排水坡度方向不顺直，该影响因素不会影响组件板安装和组件板美观度）。4、关于彩钢瓦屋面月底前并网问题，我项目部在材料供应及时的前提下，能够保证在月底前具备并网条件的，但是并网需要百隆公司安排断电，月底前是否能够断电项目部已和百隆进行沟通，但目前还没有结果。月底前并网存在此关键因素，但是我项目部保证月底前具备并网条件。5、项目部安全员要求加强安全检查力度，对于危险性较大的不文明和安全行为采取零容忍态度。                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　



