
 工程例会 会议纪要
工程名称：江苏淮安百隆实业有限公司5.03217MW屋面分布式光伏电站项目     编号B61 —004
	各与会单位:

    现将    第四次工程例会即碰头会   会议纪要印发给你们,请查收。

附：会议纪要正文共2页。
　　　　　　　　　　　　　     项目监理机构(章):                     
　　　　　　　　　　　          总监代表：　　　　　 日期：2015.01.01　

	各与会单位及人员

签到栏


	与会单位
	与会人员

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	总包单位现场安全员：刘家兵

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	总包单位现场材料员：刘必来

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	总包单位现场质量员：陆海峰

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	总监代表：戚  平

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	专    监：范喜斌

	
	江苏精亚机电工程有限公司
	各施工队长

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。

	会议地点
	江苏淮安百隆实业有限公司厂区  一车间二楼会议室
	会议时间
	2015年01月01日9:00

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	戚  平

	会议议题
	工程项目第四次工程例会即碰头会，关于节日施工进度、质量和安全事宜问题

	会议内容：

戚  平（总监代表）：
    今日事新年第一天元旦节，大家能坚持在工地上加班进行施工，很辛苦，在此我感谢大家。今日大家碰头谈谈节日 的一些应注意的事项。


	刘家兵（总包单位现场安全员）：
今天是元旦，大家在现场加班施工，天气又冷，不容易，在此我代表总包方对大家表示谢意！但是，即使如此，大家既来之则安之，安表示安心和安全。

安心就是大家在这里施工，不要分心，专心把手上的活干好。安全就是在干活时，来回工地路上平平安安，不出意外。

戚  平（总监代表）：
刚刚刘工对大家在安全上强调的很多，他是现场上专职管安全的，安全的事讲的多一些，我就不再强调了。我的意见是1、请施工队带班的和管技术的及时调整施工分配人员，把从之前并网的工作重点适当调整到两个砼屋顶的施工方面上。2、利用现有的施工条件，如何做好各作业面的穿插施工。3、天气较冷，请施工队做好防寒保暖的工作，提高效率。4、爱护好厂区业主的设备设施等，爱护环境等。

各施工队：

    对各方的关系和提醒等表示感谢和理解。一致表示安全和尽心完成施工的进度和质量要求。

                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　



