专题工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.72-005
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年11月4日

	组织单位
	常州亿晶光电科技有限公司
	主持人
	白静

	会议议题
	关于逆变器发生质量事故着火的事宜

	会议内容：

总包单位负责人刘总：

    1、要求厂家人员对B1平台34#的着火逆变器进行更换，并拿出事故报告；

    2、现场逆变器厂家人员通知公司发货、保证到货产品规格型号与被烧逆变器保证一致；

    3、施工单位安排人员进行被烧电气线路的处理，保证逆变器尽快发电。

建设单位负责人白总：
    1、尽快拿出事故报告、分析其中的原因，确保剩余97台逆变器的质量安全问题；

2、总包方、施工方、厂家单位三方协调好工作，尽快保证34#逆变器并网发电；

3、要求厂家人员对前期汇流箱、逆变器整改工作做出汇报；

4、要求施工方、厂家人员对现场的所有逆变器、线路进行排查，防止事故再次发生；

5、逆变器被烧电气线路安装，给出相应的施工方案，确保施工安全。

逆变器厂家人员：

1、已经通知公司发货；

2、公司已安排工程师解决并分析问题原因，给出报告结果；

3、前期汇流箱通讯检修A区（除高桩区域）、B区、C区已完工，逆变器通讯已全部解决。

监理单位：

    1、针对以上的所有安排，各单位要立即执行，保证逆变器尽快发电；

2、施工单位处理被烧的电气线路时，要给出相应的施工方案，严格按照规范要求施工操作；

3、厂家人员要加快对通讯的调试整改。

                                                项目监理部整理   2015-11-04


