专题工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.72-002
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年3月13日

	组织单位
	常州亿晶光电科技有限公司
	主持人
	白静

	会议议题
	关于质量、安全的事宜

	会议内容：
建设单位负责人白总：
1、质量方面：
     1.加强施工负责人员的管理，施工必须在现场，做到责任到人；
2. 由于年后施工人员进场，大部分没有施工经验，要求施工方按照年前的技术交底进行培训；
3.2#组件运输存在施工操作不规范的问题，要求按照施工规范正确的操作；
     4.要求每次召开工地例会，对上周例会提出的问题进行落实；

  2、安全方面：
     1.施工过程中存在的安全隐患，要求监理人员以拍照的形式，上报建设单位，由此做出一系列的处罚措施，以保证施工人员的安全；
     2.吊车安排专职人员指挥；

3.所有闲杂车辆不准进施工现场（除运输车辆以外）；
     4.要求在施工现场的路口设置安全警示牌。
总包单位负责人黄总：
    1.对于白总提出的要求，会后立刻做出安排措施；
    2.进场的所有材料设备，会进行全程监督；
    3.车辆进场管理会安排专门负责人严控；
    4.做4个安全警示牌，每个路口都安放1个，保证施工车辆与外来车辆的安全行驶；
    5.2015年3月14日下午1点，通知所有施工负责人再次召开施工质量、安全技术交底，并对去年存在的质量问题汇总，讨论出解决方案。
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