第1次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.70-001
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年1月5日

	组织单位
	常州亿晶光电科技有限公司
	主持人
	白静

	会议议题
	对各单位进行介绍以及现阶段正在施工的状况进行阐述

	会议内容：

会议由建设单位经理白静主持：
监理例会的时间定位每周四下午2点，由监理单位、承包单位及施工单位对本阶段的施工进度方面，安全方面，质量方面，存在的问题进行介绍并进行讨论。

建设单位负责人白静经理：
1.对业主方、监理方、总承包方，分包方等人员进行介绍；
2.关于施工现场安全及生活用火、用电安全方面进行着重强调，并要求施工单位进行相应的安全防护（如开展安全三级教育、安全考试等）；
3.对施工现场及周围的垃圾进行清理；
4.要求监理单位对于施工资料报审、报验情况要严格按照相关规定执行，并且做好对资料的整理。
总包单位负责人黄景玉经理：
1. 要求施工单位对于现场施工人员的安全防护措施，做一个罚款条令，并且强调运输的人员、车辆注意安全
2.每周五2点同安全员召开安全会议，并对生活安全方面（防火、防电等）进行不定期的安全大检查；
3.要求施工单位明确每天的施工进度情况；
4.每周四下午2点召开监理例会，汇报本周的现场施工情况，并给出下周的工程进度计划；
5.施工现场的材料抱箍出现质量问题；
6.要求施工单位对施工现场资料的上报情况要及时。
施工单位负责人薛泳经理：
1.要求承包单位尽快提供施工图纸；
2.关于电缆走向、桥架搭建的问题；
3.对于进度方面会给施工人员一定的要求，并且上报每天的进度计划。
监理单位代表徐卫国：
1.施工现场人员进场必须戴安全帽，登高作业必须佩戴安全带，并且要求对施工现场的设备爬梯进行整改；
2.现场支架安装要求每排达到支架平整，檩条带线尽量装直，以满足整体的视觉效果；支架螺丝紧固到位。
建设单位签字：
监理单位签字：

总包单位签字：

施工单位签字：
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