第12次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-011
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年4月16日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	对本周的施工情况汇报，并做出下周的施工计划及对遇到的问题进行讨论解决

	会议内容：

会议由监理单位代表徐卫国主持：
由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。
施工单位负责人薛总：

1、 本周施工情况:
  1.组件安装4.5MW,支架安装5MW,光伏场区接线15MW；施工总人数达到350人。
2、下周施工计划：

  1.组件安装9MW,支架安装1MW，光伏场区接线15MW。
3、需协调的事宜和解决的问题：
  1.施工现场发现土堆超过支架安装的位置，希望土建方打桩的同时，可以将土堆铲平，望业主方与土建方商议解决；
总包单位电气副经理罗总：
  1.对现场的施工情况与到场材料进行汇报；
总包单位项目经理黄总：

  1.加强成品保护；

  2.对部分质量问题，及时整改，否则，不允许继续施工；
  3.要求施工方加强材料设备安保工作；

  4.支架材料出现堆放杂乱的问题，要求加强管理并整理好；
建设单位总负责人白总：
1.对于以上提出需我方解决的问题，待与土建方协商后，给出相应的解决方案；
  2.加强施工方项目部人员的管理，做到责任到人；
  3.加强安全防范意识，加大安全隐患防护；
监理单位代表：
1.严抓问题，对存在的质量问题加大整改力度，严格按照施工规范操作；
2.安全问题是重中之重，要严格按照安全规范操作。
项目监理部 整理   2015-04-16


