第14工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-013
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年4月23日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	对目前的施工情况汇报，并做出下周的施工计划及对遇到的问题进行讨论解决

	会议内容：

会议由监理单位代表徐卫国主持：
由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。
施工单位负责人翟总：

1、 施工情况：

1.组件总共安装54.5MW,支架总共安装62MW,光伏场区总接线38MW；施工总人数达到350人。
  2.对B区的消缺成度，本月26日进行验收。
总包单位项目经理黄总：
  1.上报每周进度计划表；

  2.在装完60MW组件的后，不允许继续装组件；
  3.对A区北（罗鹏中）班组施工区域，进行支架、组件的全面消缺；

  4.E区装支架的前，要将原来所测的水平高度整体上移15cm；
  5.C区有一排10KV的民用电线杆，严重阻碍施工，希望业主方与当地部门协调，将其拆除；
  6.场区部分道路阻碍施工，望业主方尽快修路，以保证施工顺利进行。
建设单位总负责人白总：
1.对于以上提出需我方解决的问题，待与公司汇报后，给出相应的解决方案；
  2.对于施工现场出现的所有质量问题，要仔细排查，尽量避免发生；
  3.对施工现场进行全面的清理（如垃圾、材料、组件等）。
监理单位徐总：

1.施工现场存在部分不文明行为（随处大小便、扔垃圾等），要做到安全文明施工；
2.存在的部分质量问题，要加大整改力度，有一个好的处理措施，尽量避免；
3.现场有部分桥架接头的地方不平整，影响美观，需调整；
4.部分电气施工人员在施工中用蛮力拉扯连接线上的扎带，严禁蛮力操作，要求用专业工具操作。
项目监理部 整理   2015-04-23


