第15工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-014
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年4月30日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	对目前的施工情况汇报，并做出下周的施工计划及对遇到的问题进行讨论解决

	会议内容：

会议由监理单位代表徐卫国主持：
由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。
施工单位负责人薛总：

1、 本周施工情况：
  组件安装8MW, 支架安装9MW,电缆桥架安装15MW，4m²线缆敷设9MW，直流电缆敷设14MW。
2、下周施工情况： 
  组件安装7MW,支架安装7MW，电缆桥架安装5MW，4m ²线缆敷设5MW，直流电缆敷设8MW。
3、需协调事宜：
  1.请总包方和业主方做好组件供货计划，明确每日到货数量，以安排组件安装作业；
　2.请总包方和业主方提供我施工单位组件安装区域分布图，以免耽误施工；
　3.110KV升压站，外围道路请尽快修复，以免影响站内施工；
  4.高压电缆沟尽快开挖，以免延误并网发电。
总包单位徐工：
  1.施工现场出现的安全问题，要做出一些处罚，以加强管理。
总包单位高工：

  1.近期施工人员对组件的防护意识有些松懈，望施工方管理人员加强管理；
  2.对B区域的消缺整改问题得不到重视，要求施工方加强整改力度。
总包单位蒋工：
  1. 要求施工方提供不同组件规格的安装区域范围布置图

总包单位罗总：

  1.汇报进场材料的数量以及总体安装情况；
  2.要求对已安装完区域进行全面的清理；
  3.A15、A21两个平台需要补1根桩，做桥架基础使用，望业主方与土建方协调，尽快补桩。
总包单位项目经理黄总：
1.场区内的消缺、整改问题滞后，要求施工方以书面的形式给出整改完成时间；

  2.现场存在安装斜拉杆划伤组件的严重问题，要求施工方加强对组件的保护教育工作；
  3.禁止晚上有车辆出入场区，加强现场的安保工作；

  4.5月1日下午，对现场、生活区进行安全文明大检查；
  5.马上要进行电缆沟开挖事宜，望业主方尽快安排人员清理A区、B区的纸箱、托盘；
  6.有非施工人员（邻村的老人）进入现场收纸箱，望业主方与当地有关部门协调。
建设单位总负责人白总：
1.对以上所有需解决的事宜，会尽快同土建方、当地有关部门协调，给出答复；

2.现场对人员、设备、材料的安全不够重视；
  3.对1×4m²光伏线出现部分烧焦的情况，是如何处理的；
  4.对组件的保护意识有所下降，要严格要求；
  5.要求将现场已完工区域进行材料、垃圾清理；
  6.场区内存在的质量消缺问题，要求总包方给出明确的时间；
  7.场区内禁止年龄大的人登高作业；
监理单位徐总：

1.发现铠装接地与规范不符，要求全面做出整改；
2.要求现场有负责人管理质量、安全等；
3.施工人员安全意识有所下降，要求施工方严格管理，并做出相应的处罚，以便加强管控；
4.对于现场质量问题，要求加大整改力度。
监理单位孙工：
1.现场发现部分支架材料出现生锈的情况，要求总包方给出解决方案。
总包单位黄总：
1.对业主白总提出的1×4m²电缆出现的烧焦问题，已经要求更换；
2.对业主白总说的质量消缺时间，明天给出答复；
3.以上业主方、监理方提出的所有要求及问题，会马上处理。
项目监理部 整理   2015-04-30


