第17工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-016
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年5月21日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	对目前的施工情况汇报，并做出下周的施工计划及对遇到的问题进行讨论解决

	会议内容：

会议由监理单位代表徐卫国主持：
由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。
施工单位负责人薛总：

1、 施工进度情况：
1.支架安装90MW，组件安装74MW，1×4m²光伏线放线55MW，低压直流电缆放线60MW,高压电缆敷设40MW，高压电缆头制作28个，桥架安装64MW。
2、需协调事宜：
  1.附近村民不允许我方出入场区西道路，严重阻碍施工，希望业主方同当地有关人员协调；
  2.3#与4#北之间的道路严重阻碍车辆进出，影响现场施工，望业主方与土建方协商，尽快修路；

  3.A15平台需要补一根桩（固定桥架），望业主方与土建方协商；

  4.MC4插头与组件连接盒的插头不配套，望尽快给出解决方案；
  5.望业主方尽快给出基础平台高压固定方案；

  6.望业主方给出并网时间节点，以对后序工作做出安排。

总包单位高工：

1.现场安全问题严重（施工人员不戴安全帽、组件出现隐裂等），望施工方加大安全管理力度；

总包单位苏工：  

  1.现场施工人员材料保护意识下降，望加强管理。
总包单位蒋工：
  1. 初步统计，根据现场打桩完工程度及组件容量（270W），已达到100.2MW；
 2．要求施工方尽快提供组件容量安装区域划分图。
总包单位罗总：
  1.组件总共到货79.66MW；支架到货91MW，箱变到货72台，逆变器到货78台，汇流箱到货750个（约62MW），电缆到货90MW。
总包单位项目经理黄总：
1.现场质量管理出现松懈，望施工方加强管理；

  2.场区部分区域积水，要求施工方加大排水力度，以便施工；
  3.场区交通存在安全隐患，要求施工方加大车辆进出管理力度；
  4.施工人员的安全问题要严格监督管理；
  7.要求施工方下周一开始组织施工报验；

  8.要求施工方上报电缆敷设报表；
9.要求施工方上报35KV电缆头制作人员证件。
10.施工现场（C区）部分电缆杆严重阻碍施工，希望业主方协调，给出处理方案；
  11.北侧道路施工车辆无法进出，望业主方尽快安排修路；
  12.4#道路围栏要尽快搭建，望业主方协调；
  13.需打3根安装监控视频所需的桩，望业主方与土建协调；

  14.望业主方提供后补桩位计划；

  15.望业主方尽快提供高压电缆固定方案；
  16.C区北部分支架需要打孔（桩间距尺寸不对），望业主方与土建协调安排打孔，
建设单位总负责人白总：
1.对以上需与土建协调的事情，会后马上安排解决；
  2.对道路问题、补桩方案待同公司领导汇报后，给予解决；
3.电缆敷设野蛮施工，导致部分电缆划伤，要求施工方严格按照标准规范操作；
4.发现对组件的保护意识有所下降，要求施工方加大对组件的保护管理力度；
  5.隐蔽工程要及时通知监理方参加；
  6.支架安装出现质量问题，要求及时整改，并加强管理；
  7.要求上报对A区、B区的整改计划；

  8.及时上报项目所需资料。
监理单位徐总：
1.部分组件摆放不当，导致划伤，要求施工方加大对组件的保护力度；
2.由于电缆敷设过程中操作不当，导致电缆出现破损，要求施工方严格按照标准规范操作，并对破损电缆做出处理；
3.电缆敷设时，必须将电缆沟中的石块等杂物捡干净，经我方监理认可后，方可施工；
4.现场安全的管理有所松懈（不戴安全帽、不系安全带等），要求施工方加强管理。
监理单位刘工：
1.对现场安全问题，建议实行经济处罚制度；
2.现场需做试验检测的设备，要尽快做出检测，并及时上报检测单位资质；
监理单位孙工：
1.现场二次运输出现的划伤、隐裂组件，禁止安装，要求加强施工人员对组件保护意识；
2.对已放电缆沟的高压电缆，做出全面检查，并对发现的破损电缆，及时做出处理。
总包单位黄总回复：
1.对以上安全、组件保护、电缆保护等问题，会严格管理；
  2.施工资料、试验单位资质会尽快上报。
项目监理部 整理   2015-05-21


