第18次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-018
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年5月28日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	加强安全、质量及进度管理的相关事宜

	会议内容：

参加单位：

建设单位、监理单位、总承包单位。
施工队负责人薛总：

总体进度：

支架安装92MW; 组件安装79MW; 桥架安装64区； 4平方光伏电缆、直流电缆分别敷设完成60MW; 汇流箱安装60MW.
需要协调的事：

1. A15平台边走桥架补桩；

2. 高压电缆承台要赶紧做出来；

3. 1#塘北边道路必须修通，否则B区电缆沟开挖后材料运不进去。

总包单位黄总：
1. 对材料清理归总，现场垃圾清理；
  2. 给出工期倒排计划表；
3．材料到货最近有点延误，支架后天基本到齐。后面桩补完后统计一下把支架、电缆补齐；

4．加强安全方面工作。
5. 要协调的问题：

1).北边道路需要修通;

2).A15 A24平台边补桩；

3）围栏落实；

4）后期支架安装、组件安装施工队自己协调好，配合好组件检测工作。

建设单位总负责人白总：
1. 高压电缆问题处理结果，要求总包方尽快给出；
2. 要加强安全文明施工以及后期现场的管理；
3. 资料同步做好及对监理下发的指令性文件及时予以回复；
4.高压电缆承台29日土建进入施工，组件供货截止6月17日到场98MW。

监理单位：
1. 檩条生锈问题要求总包方拿出处理意见；
2. 电缆问题要重视，敷设时要保护好，防止破损；

3. 注意做好成品保护，组件背板上脏物必须清干净；
4. 道路入口处做好闲杂人员不得进入等警示标志，天热注意工人食品安全及个人卫生；
5. 施工人员安全帽、安全带必须佩戴好。
项目监理部 整理   2015-05-28



