第19次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-019
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年6月4日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	加强安全、质量及进度管理的相关事宜

	会议内容：

参加单位：

建设单位、监理单位、总承包单位。
施工队负责人薛总：

总体进度：

支架安装93MW; 组件安装83MW; 桥架安装70区； 4平方光伏电缆、直流电缆分别敷设完成65MW; 汇流箱安装63MW.
需要协调的事：

1. 北边道路及路边塌方的地方要修通；
2. 光伏区补桩、平台旁补桩；
3. C区电线杆拔除；
4. 由于施工现场为敞开的，现场安保问题；

5. 后期组件到货计划；
6. MC4插头问题排查工作需要厂家协调。
总包单位黄总：
1. 施工队加快支架消缺整改；
  2. 做好组件检测协助工作；
3．支架生锈的问题厂家正在处理；
4．加强安全方面工作。
5. 要协调的问题：

1).北边道路需要修通;

2).400V线路是否拆除及补桩
3）中间河抽水
建设单位总负责人白总：
1. MC4插头问题已联系厂家协调；
2. 要加强安全文明施工以及后期现场的管理；
3. 设备安全、质量要重视，（组件的保护、电缆敷设等）
监理单位：
1. 电缆鼓包问题给出处理结果；
2. A3箱变平台处一根电缆余量不够；
3. 对验收部位必须整改到位，如发现有三处有问题我方将拒绝验收；
4. 施工人员安全帽、安全带必须佩戴好，要求总包方对施工人员加强安全教育，对不戴安全帽、安全带等不安全文明施工人员进行处罚。
项目监理部 整理   2015-06-4



