第2次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-001
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年1月8日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案

	会议内容：

会议由监理单位代表徐卫国主持：
建设单位负责人白静经理：
1关于施工现场支架材料抱箍出现的质量问题，必须及时处理，并且严格把关材料的进场验收；

2.对现场施工人员的施工登高作业安全一定要严格要求（安全带系身上，但不往支撑上悬挂）；
3.要安排好组件的管理问题，并且注意组件运输中出现的隐裂问题（不准踩踏，重力压等）；
4.对于组件接线盒的连接线尺寸要求已经答应整改；

5.2140m3.5万伏的电缆不允许有接头；
6.要不定期的组织生活区安全大检查。

总包单位负责人罗积军经理： 
1.严格要求对施工现场安全的监督管理；
 2.施工的进度计划目标是2015年1月30日30MW并网发电，要求施工方给出具体的计划方案；
3.预计土建的升压站设备基础到2015年1月20日就可使用；
4.年前支架到场不低于50MW,争取达到70MW。
施工单位负责人薛泳经理：
1.现在所有支架安装已达到7MW（包括装上横梁与没装横梁的支架）；
2.电池组件的安装刚刚开始，先安装几排，看看排面的效果；
3.年前计划安装支架30MW，组件安装15‐20MW左右；
4.要求确定施工现场7号箱变以北支架基础的补桩情况；

监理单位代表徐卫国：
1.要求对施工人员在组件安装登高作业时的工具进行改进，以保证人员安全和加快施工进度；

2.组件材料要轻拿轻放，不准踩踏、重压，对电池组件要采取保护措施；
3.组件安装前支架螺丝必须紧固；
4.分部（分项）工程完工后必须及时报验。
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