第20次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-020
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年6月11日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	加强安全、质量及进度管理的相关事宜

	会议内容：

参加单位：

建设单位、监理单位、总承包单位。
施工队胡工：

总体进度：

支架安装95MW; 组件安装87MW; 桥架安装72区； 4平方光伏电缆71MW；直流电缆分别敷设完成68MW; 汇流箱安装71MW.
要协调的问题：
     要求提供高压电缆固定平台施工进度计划表，以便后期施工工作的安排。

总包单位黄总：
1. 施工队加紧1#、2#塘消缺整改；汇流箱、低压缆相序检查；
  2.组件检测每天安排两人做好协助工作，总包方高工负责做好区域及组件记录；
3.支架安装质量抓好；

4.汇线的工人组件连接线直接用单手拽加强管理；

5．加强安全方面工作；
6.背板有划伤的组件不得安装，已安装的必须更换。
7. 要协调的问题：

1). 补桩及线路拆除
2）.围栏安装
3）．最北边塘抽水。
总包方徐工：
安全问题要重视，不戴安全帽、不系安全带的人仍比较多；水深区域作业时注意人员安全，要相互照看一下。
总包方罗总：

   如果需要厂家现场配合的，要计划好提前通知。
总包方吴总：

1. 补桩数量确定好好通知补货，保证后期不影响进度；

2. 支架生锈的问题会尽快给出方案。
建设单位总负责人白总：
1. 做好电缆挂牌及设备标识；
2. 110室内工具柜配备好；
3. 电缆防火封堵做好；
4.汇流箱直流缆长短不一要整改；

5.检测区域做好记录。

监理单位：
1. 组件背板上泥巴要求清理干净；
2. 电缆敷设要求按规范操作以免对电缆造成损伤；
3. 加紧对前面区域的消缺整改及报验；
4. 施工人员安全帽、安全带必须佩戴好，要求总包方对施工人员加强安全教育，对不戴安全帽、安全带等不安全文明施工人员进行处罚。
项目监理部 整理   2015-06-11



