第21次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-021
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年6月24日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	白静

	会议议题
	关于安全文明施工、质量的相关事宜

	会议内容：

参加单位：建设单位、监理单位、总承包单位。

建设单位总负责人白总：

  1、施工单位需尽快做好站内所有的标牌、设备标识及安全规章制度；

  2、施工单位需尽快将消防设备安装到位并在所有房间内合理粘贴逃生示意图；

  3、施工现场所有汇流箱的开路电压及逆变器到变压器的相序检测须有检测员的签字，并报至本部；

  4、汇流箱直流电缆须合理捆扎；

  5、监理部下发的《监理通知单》须尽快回复；

  6、关于场内抽水问题将由甲方协调，总包解决；

  7、施工现场内所有设备调试数据、调试报告、高压电缆实验报告需及时报至业主及监理部；

  8、施工单位需及时清理升压站内卫生；

  9、主道路电缆未穿管掩埋施工问题，施工单位需尽快处理；
  10、场内所有设备合格证、出厂检测报告、形式试验报告的扫描件需尽快报至供电局。
施工单位单位陈总：

1、关于现场所有施工问题将由各自相关的施工队尽快进行处理，以免影响后续施工。

监理单位 ：

1、 施工现场内的所有螺丝未紧固到位问题需尽快整改；
2、 现场施工安全必须要抓好。
                                项目监理部 整理   2015-06-24




