第22次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目                编号A0.71-022
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年7月28日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	加强安全、质量及进度管理的相关事宜

	会议内容：

参加单位：

建设单位、监理单位、总承包单位。
业主：

1、 要求总包制定出后期工作计划，到8月20日至少不少于7条线路具备并网条件；确定每日工作计划及落实情况；
2、 抓紧手续跑办。抽水、除草计划由业主提供并督促完成，质检人员进场条件争取在8月5日前完成；
3、 高温施工现场管理人员必须到位；
4、 抓紧启委会前期工作及资料准备。

总包单位：
1. 消防手续星期四可完成；
2. C7、C8平台的电缆桥架没地方固定需要协调解决；

3. C9、C10区域需要协调抽水。

监理单位：
1. 加强现场安全工作的落实，做好防暑降温措施。
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