第23次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-023
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年8月13日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	关于施工安全文明施工、质量的相关事宜

	会议内容：

参加单位：建设单位、监理单位、总承包单位。

施工单位薛总：

1、施工进度：

  1. 支架安装98%、组件安装92%、电气安装84%；

  2. 目前已有7条线路具备并网条件。

施工计划：

      1. 本月底9条线路具备并网条件；

      2. 防火封堵进行修复；

      3. 施工现场卫生全面清理。

总包单位负责人黄总：

    1、现场施工需解决问题：

  1. 施工现场卫生抓紧时间全面清理；

  2. 高压电缆头出现拧曲现象，不符合规范要求，要求施工方立即调整；

  3. 要求施工方加强高桩区（A#北)施工安全管理；

  4. 组件运输要严格按照注意事项操作，且不准将组件全部运进鱼塘，以防下雨组件浸水；

  5. 防火封堵未达到施工规范要求，要求施工方立即做出整改；

2、需业主方问协调题：

  1. 希望业主方与土建人员协调解决C区域排水问题；

  2. 发电场区接地出现生锈现象，希望业主方安排土建人员进行处理；

  3. 土建人员在不经我方同意的情况下使用我方电缆线，希望业主进行协调解决；

  4. 大量非施工人员进入施工现场，希望业主方协调解决现场安保问题。

建设单位总负责人白总：

     1、就以上总包黄总提出的问题，会后会立即解决落实；
   2、110KV升压站设备计量柜仍需改造，要求施工方尽快做出处理；

   3、

   4、A3#平台设备高压端走线不符合设计要求，要求施工方立即做出解决；
   5、要求总包就35KV电缆线鼓包问题给出书面答复；

   6、监理部下发的《监理通知单》须尽快回复；

   7、过路线缆必须穿套管；
   8、施工现场B区整改不到位（汇流箱接线、螺丝紧固等不符合图纸设计要求），要求施工方立即做出整改；

   9、高桩区（A#北）施工人员的安全要加强管理；

   10、施工现场的卫生清理要加快进度。

监理单位 ：

     1、要求施工方加强施工质量管理，对出现的质量问题，立即整改；

     2、目前施工已进入后续验收阶段，要求施工方尽快上报自检报告；

     3、箱变高压侧接地施工不符合规范要求，要求接地编织线必须有线鼻子；

     4、逆变器直流接地不符合规范要求，要求立即做出整改；

     5、被浸水组件不允许使用，且要加强组件等材料的防雨措施；

     6、高桩区域（A#北）施工安全仍需加强，安全设备必须使用。
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