第4次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-003
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年1月22日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并解决

	会议内容：

会议由监理单位代表徐卫国主持：
由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对本阶段的施工进度方面，安全方面，质量方面，存在的问题进行介绍并进行讨论并解决。

施工单位负责人薛总：

本周施工进度：
支架安装完成28MW，已上横梁的支架是24MW，组件安装0.5MW。

下周施工计划：

  在1月25日，支架安装完成30MW

出现的问题：
1.部分支架材料短缺（如抱箍、立柱）；
2.箱变基础的安装孔的位置需整改，并且希望画线，便于放置就位；
3.池塘部分区域积水，阻碍施工，望尽快解决；
4.电气图纸有无改变，28日桥架进场，需确定安装路线。
总包单位总负责人黄总： 
1.现场支架安装，质量有所好转，但是还有部分存在问题，要尽快整改；
2.对场区卫生、生活区卫生加强监督管理；
3.近段时间，早晨有霜雪，严格要求施工人员加强安全防护措施，包括车辆安全；
4.加强电池组件的安全保护工作，搭建围栏等措施。 
总包单位技术副经理蒋总：
  到1月28日，桥架图纸将会拿到，桥架可以进场。
建设单位总负责人白总：
1.对工人宿舍近期进行安全大检查；
2.对施工区域积水问题，答应给予解决；
3.围栏的搭建问题年前有困难，会给予考虑；
4.场区放置组件的木板要回收，不能让工人随意拿；
5.对目前的施工情况，存在的部分问题，望施工方尽快解决，以达到预期想要的结果。
监理单位代表徐卫国：
1.组件安装前支架螺丝必须紧固到位；
2.对施工现场仍存在一些安全问题，要马上处理。
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