第5次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-004
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年1月29日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并解决

	会议内容：

会议由监理单位代表徐卫国主持：
由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对本阶段的施工进度方面，安全方面，质量方面，存在的问题进行介绍并进行讨论并解决。

施工单位负责人薛总：

本周施工进度：
支架安装大约完成30MW。（部分后补桩支架没装，正在施工中）
出现的问题：
1.道路因下雨下雪，阻碍材料进场；
2.组件的到货情况；
3.支架正在整改过程中；

4.池塘部分区域积水，阻碍施工，望尽快解决；

5.关于材料进场安保问题，望业主、总包给予配合（一方很难顾全大局）。
总包单位总负责人黄总： 
1.支架已完的30MW，存在质量技术问题，要尽快整改；
2.现已安装组件存在质量问题（弹垫、平垫要按技术要求施工），要求安装组件放线；
3.施工现场道路问题，望业主尽快解决；
4.池塘抽水阻碍施工，望业主尽快解决；
5.目前的天气情况，由于下雨下雪，无法施工，要求施工方安抚工人的情绪；

6.由于天气原因，导致道路存在一定的安全隐患，车辆进出要注意安全防范，建议设关卡；同时加强工人施工安全防范意识。

7.对到场材料设备的安保工作，望业主方搭建围栏；

总包单位技术副经理蒋总：
  关于升压站图纸与40MW的区域蓝图，经于设计院沟通，春节前可以拿到。
总包单位电气副经理罗总：
  目前逆变器到场16台，箱变到场9台，春节前，计划总共到场32台。SVG、接地变、35KV开关柜、二次都可发货，于现场无放置地点，不能就位，望业主督促土建方加快施工进度。
建设单位总负责人白总：
1.对于组件发货的情况已同公司商量，待通知；
2.对施工区域积水问题，给予会解决；
3.对于围栏的搭建会尽快解决；
4.对箱变平台打孔，会两天内解决；
5.道路问题会尽快解决；

5.组件的保护措施一定要到位；
6.部分支架材料的镀锌层不达标，总包方尽快同厂家解决；

7.安全问题，对卸货的吊车司机，配备一个专职安全员；施工现场与生活区的安全一定要严抓；
8.现场的卫生问题要高度重视。

监理单位代表徐卫国：
1.对于支架安装质量要严格控制；
2.施工现场还有部分安全隐患问题，望施工方马上解决(如工人搬运材料时，存在碰伤问题等)
项目监理部 整理   2015-01-29


