第6次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-005
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年2月6日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	对本阶段的施工进度与离场后要解决的问题进行讨论

	会议内容：

会议由监理单位代表徐卫国主持：
由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对本阶段的施工进度方面，安全方面，质量方面，并对离场后存在的问题进行讨论并解决，对开工前需要解决的问题进行协商。
施工单位负责人薛总：

1、本周施工进度：
支架安装大约完成34MW。
2、对于离场后的安保工作已经做了安排。
3、年后开工需要解决的问题：
1.希望土建单位开工后，将场区内部分区域的水排走，望业主协商，以加快施工进度；
2.希望3月1日开工时，能将1#、2#区的桩补完。

总包单位总负责人黄总： 
1、要求施工方上报留守人员值班名单，项目部这边丁师傅在现场；
2、在不妨碍交通的情况下，建议将场区边缘部分道路挖断，以确保材料设备的安全；
3、希望开工时，土建将110设备基础完工；
4、希望开工时，业主同土建单位协商，能够将场区内部分区域的水排完；
5、要求施工方在2月9日，将材料集中堆放。
总包单位技术副经理蒋总：
1、希望3月1日开工时，业主方能够将场区总平面图交付；
2、希望3月1日开工时，升压站基础可以具备安装条件；
3、要求业主方确定补桩的完工时间；

4、4#区域考虑过河补桩方案，存在走桥架、汇线与实际无法进行的问题。

总包单位电气副经理罗总：
1、逆变器到场32台，箱变到场12台，汇流箱到场60台，；
2、在2月8日，支架材料到场50MW。
建设单位总负责人白总：
1、离场后，建议总包方安排人员看管材料；
  2、撤场后，加强留守人员的安全防护；

  3、建议将现场已散发的材料集中堆放；
  4、对于提出的排水、补桩、110设备基础的问题，待与土建方协商回复；

  5、对总平面图、4#区域的过河补桩方案，待与公司项目技术负责人商量。
监理单位代表：
1、要求加大支架、组件的整改力度；
2、即将撤场回家过年，一定要加强施工人员的安全管理，严格要求每个施工人员按已交底的安全文明技术操作。
 项目监理部 整理   2015-02-06


