第7次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-006
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年3月2日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	对施工遇到的问题进行讨论并解决

	会议内容：

会议由监理单位代表徐卫国主持：
由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。
施工单位负责人薛总：

1.到2015年3月7日施工人员达到300人；
2.希望2015年3月5日提供70WM的区域平面图。

3.希望2015年4月20日，土建将110设备基础交付；
4.希望2015年4月10日，70MW箱变基础完成及可使用；
5.会后提供电气图纸及电缆清册；
6. 确定升压站设备、材料（电缆、支架、组件等）进场时间；

7.望能尽快将场区内部分区域的积水排完，以加快施工进度。
总包单位技术副经理蒋总：
1.110升压站的设备材料要提前协商采购；
  2.对110升压站的要求提供详细的计划
总包单位电气副经理罗总：
1.对施工现场2#存在质量问题的支架要及时整改，否则，不准进行下一步施工；
  2.重新上报专职质量员、安全员。
建设单位总负责人白总：
1.对薛总提出的排水问题，已经解决，马上实施；
  2.要加强项目部人员的管理，做到责任到人；

  3.加强施工人员对材料的保护意识，做出相应的培训工作；
  4.加大安全隐患的防范，对施工人员的安全严格管理。
 监理单位代表：
1.严抓质量问题，对存在质量问题要加大整改力度，严格按照施工规范操作；
2.向监理部门重新上报专职质量员、安全员，做到责任到人； 
3.要按照分项、分部上报验收规定，及时检验上报。
项目监理部 整理   2015-03-02


