第9次工地例会会议纪要
工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-008
	会议地点
	金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场
	会议时间
	2015年3月19日

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	徐卫国

	会议议题
	对本周施工情况汇报，并给出下周的施工计划

	会议内容：

会议由监理单位代表徐卫国主持：
由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。
建设单位总负责人白总：
1.对上周例会提出的问题进行核实，确认是否解决；
  2.对已整理好的托盘纸箱，再次使用完的话，要摆放好，不允许乱扔；
  3.每日工人下工，要及时清理现场垃圾；

4.发现现场组件的二次搬运，还存在一些隐患；
  5.生活区垃圾（剩饭、菜等）随意乱倒，要加强管理；
  6.吊车安全专职人员要分配合理；
  7.如果施工方项目经理不在，施工现场停止施工；

  8.上报项目总进度计划方案
  9.建议总包项目部增加资料员
 10.建议每周安排施工现场各负责人观验组件安装效果。
施工单位翟工：
对于上周例会提出的问题，已经做了详细安排；
1.现场4个班组已经安排了指定人员管理质量、安全；
2.卫生强烈要求工人每日晚上下班及时清理；
3.现场的材料（螺丝、垫片等）随意乱扔问题，已要求每个班组负责人，要求每个工人完工后，及时收拾。

总包单位罗总：
1.本周内对前期存在质量问题的支架进行报验；
2.现场的卫生（纸箱、托盘）随便摆放，要及时整理，业主方姚总将会亲临现场查看；
3.安全问题改观不大，望施工方加强管理，否则，将会采取一定的措施；
4.对白总说的项目总进度计划，一周内将会提供；
监理单位代表徐总：
1.到了雨季，要将升压站等的设备材料保管好，以防止进水；

2.安全问题还是存在，望管理人员尽到自己的责任。
 项目监理部 整理   2015-03-19


