专题会议
                                               表号：HBLHGD
                                             编号：CZZH-74-19-01
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                

会议时间:2015年04月16日

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：张金辉               记录：赵毅

会议议题及主要内容：

  本次会议主要围绕影响施工进度、现场存在的问题及如何切实有效的针对问题展开工作。

业主刘总：目前现场出现了影响工程进展的一些问题。

汇流站方面与土建以及一些图纸配套的工程要同步完成。关于汇流站以及箱逆变当中存在的问题在今天必须要列出来，施工单位存在的问题由施工单位提供，业主方面汇集最终报至设计院。不能因为图纸的问题而影响施工。

关于农民阻工的事情，业主方面表示有专人去解决。

关于支架的到货，要及时的联系厂家不能因为支架的事而影响施工，关于19号到两兆瓦的支架还远远不够，所以支架业主表示会尽快催促供货。

现主要来说施工进度，就施工进度方面来说现在看来已经严重影响六月份并网计划，但是并网的前提就是不要因为一些小问题而影响并网，最起码大体上组件要全部安装完成，箱逆变以及汇流站要完成，在月底要顺利的完成并网。

关于今后在施工当中存在的问题要及时上报由监理和业主张经理共同落实解决方案。两天以内解决不了的问题直接向刘总汇报。

施工单位陈总：就目前来说现时主要能施工的就是土建方面的汇流站以及箱逆变这方面可以进行施工，现在汇流站与一区二区的箱逆变基础已经开始施工。山上部分除去未解决的征地和迁坟外，场平基本完成，山上施工通道正在修建，完成60%。山下桩基打孔21000个，共计14.5MW，山下部分全部完成。灌注桩完成10000根，共计6.4MW,螺旋桩完成1500根，共计1MW。

现在主要存在的问题就是支架到货的问题，由于支架问题迟迟不能到位，严重影响后续施工。

安装工程缺少箱逆变接线图，汇流站站前电缆沟图，电缆清册，设备清册和技术规范书。汇流站土建缺少图纸，预留预埋，电缆沟位置和尺寸图，设备平面布置图。

三、监理方黄工:就现在来看六月份并网计划任务很重，如果现在材料以及图纸全都齐全，并网计划还是有可能实现，但目前材料以及图纸还不是很健全，并网计划还是任务繁重，希望业主能够高度重视有关设计部门的联系，材料到货的跟踪，为此施工单位必要时要加班加点，争取完成业主下达的指令和目标。

本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
