会 议 纪  要

                                              表号：HBLHGD
                                          编号:CZZH-74-19-0011
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                

会议时间:2015年05月29日下午16:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

总包刘工：现将本周工作完成情况和下周工作计划作出汇报：

1、截止2015年5月29日，现场工作完成情况如下：

1.1桩基工程

全部完成，处于收尾阶段

1.2箱逆变

(1)山上5个基础垫层全部完成；

(2)山下箱逆变砌墙完成18个；

1.3汇流站

完成电缆沟砌筑、预埋预留，地面垫层浇筑：
1.4综合楼

完成基础开槽和和垫层浇筑。

1.4安装工程

(1)支架安装完成12MW；

(2)组件安装完成10MW；

二、2015年5月29日-2015年6月5日工作计划

1、桩基工作

收尾。

2、土建工作

(1)完成山上5个箱逆变开槽砖墙砌筑。

(2)完成综合楼基础及柱混凝土浇筑。

(3)完成汇流站电缆沟砌筑、砖墙砌筑、电气预留等。

3、支架组件安装

预计上人150，支架、组件安装工作预计完成如下：

(1)完成山下能够安装的全部支架，共计约12MW。

(2)完成山下能够安装的全部组件，共计约12MW。

(3)完成山下13个区域的汇流箱安装工作，共计180台。

(4)完成一个区域的4mm2线缆敷设。

(5)完成山上支架安装2MW。

（6）完成山上组件安装1MW。

(7)完成5个区域的逆变、直流柜等设备安装。

监理黄工：

一、本周累计进度；

支架75%，组件65%，山上的支架组件都已经规模化施工。

箱变就位二台10%，汇流站80%,综合楼10%

站房（山上山下）80%

土建资料已报；

	名称
	已报

数量
	合格

数量
	合格

率
	备注

	单位工程
	3
	3
	100%
	汇流站、综合楼、站房

	分部工程
	2
	2
	100%
	基础、主体

	分项工程
	4
	4
	100%
	开挖、立模、钢筋、混凝土

	检验批
	150
	150
	100%
	


电气资料已报；

	名称
	已报

数量
	合格

数量
	合格

率
	备注

	单位工程
	1
	1
	100%
	场地

	分部工程
	2
	2
	100%
	桩基、支架、组件

	分项工程
	5
	5
	100%
	引孔、打桩、灌注、支加架、组件

	检验批
	112
	112
	100%
	


本周安装施工人数平均155人，土建平均施工人员55人

二、本周质量

本周支架没有继续调整；希望总包在下周施工计划继续重点落实。

水泥试块、钢筋已送检，检验报告还没有出来，希跟踪联系。

组件测试总计602块，（按1%抽检）不合格6块，说明组件质量良好。

大风吹落组件总计111块，手续正在办理中。

三、现场环境卫生

1至10区域的废纸箱木托很多没有清理，影响场所环境，要求总包立即安排清理运到指定地点。

四、安全

5月28日监理突击现场检查，对在场施工人员未戴安全帽的进行登记和拍照，山下有42人，山上有43人，计85人。上报业主进行罚款处理。总包要做好场地内的夜间防卫工作，以防材料被盗。山上的组件搬运总包要加强宣传力度，防止组件在搬运当中不慎造成背面划痕，分布组件不宜过多，以防不测被大风吹翻，并专人监督。

五、协调

有关业主的外界手续；总包对设备安装及接线、电缆沟的布线人员落实，电气设备、箱变联系进场，有难点上报解决。

业主张总：
本周日箱变到场6台，下周一箱变到场6台，共计12台，总包要做好吊装人员安排。

逆变房屋顶彩钢瓦、百叶窗、要求下周内货到现场。

电缆的敷设方案要求总包在下周内报业主审核。

汇流站内选用的各种灯具在下周内提供样品报业主确认。

汇流站的防火门在下周内到场。

关于场区里面的安全保卫，要保证成品的保护和材料的丢失，和现场的防火。
本周六监理开始验收箱变基础，一定要保证箱变内部的清理和墙面的整洁。
螺旋桩不符合要求的，要求立即调整。

组件损失的数量，赶紧上报，以便尽快采购；组件安装合不合格总包要随时自检。如：（组件安装的角度以及平整度）

业主杨总：

箱逆变之间的沟如何开挖?

新到场人员尽快去备案。

破路手续的备案尽快做好，不要影响施工。

做好车子上山的安全工作和施工人员的防暑降温工作。

三方共同验收已装好的支架、组件进行中间验收。

下周二进行现场联合大检查。

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
