会 议 纪  要

                                              表号：HBLHGD
                                          编号:CZZH-74-19-0013
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                

会议时间:2015年06月12日下午16:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

总包刘工：现将本周工作完成情况和下周工作计划作出汇报：

1、截止2015年6月12日，现场工作完成情况如下：

1.1桩基工程

全部完成，处于收尾阶段

1.2箱逆变

(1)箱变基础除爬梯外全部完成；

(2)箱变基础基本完成，完成4个逆变室封顶；

1.3汇流站

完成外墙砌筑；

1.4综合楼

完成二次结构；

1.5安装工程

(1)支架安装完成18MW；

(2)组件安装完成16.7MW；

（3）逆变、直流柜吊装完成山下13个区；

（4）4m㎡线完成1、2、3、4区；

（5）完成1-13区电缆沟、防雷接地沟开挖；

二、2015年6月5日-2015年6月12日工作计划

1、桩基工作

收尾，消缺。

2、土建工作

(1)完成箱逆变的收尾工作。

(2)完成综合楼构造柱和屋脊梁的混凝土浇筑工作。

(3)完成汇流站和办公楼门窗安装工作。

（4）上人60人。

3、支架组件安装

预计上人50，支架、组件安装工作预计完成如下：

(1)支架消缺

(2)完成全部组件安装。

(3)完成山下13个区域的汇流箱安装工作，共计180台。

(4)完成5个区域的4mm2线缆敷设。

(5)完成山上5个区域的逆变、直流柜等设备安装。

（6）完成山下35kv电缆沟、防雷接地的开挖。

业主张总：

临时用电方面因用电负荷不均造成短路，本周仍未看到整改。要求总包在下周五之前必须整改完成，否则将根据承包合同附件二安全协议第八条要求，将罚款2000元。

本周进度由于雨水天较多，总包要合理安排施工措施，采取有效措施抓时机施工，保证将进度抢回来。

安全管理方面，现场保卫管理不到位，场区内仍存在捡纸盒、围栏被拆现象，要求总包加强管理巡视。

本周发现有部分施工人员搬运、安装组件操作不规范，望总包加强现场质量管理，若因管理不到位出现的质量问题，将责任落实到人。监理发现未按照施工工艺操作的，立即要求停工。

关于场区直流汇线、汇流箱接线提前做好式样，避免后续出现不必要返工。影响工程进度。

电气安装在下周一提供单位资质及特殊施工作业人员的相应资质，提前报监理核实。

要求山东和盛电气公司在下周三之前提供单位资质、特殊工种、施工及调试方案报审。

监理资料方面确定为GB/T50319-2013，施工方土建资料编写根据河北省DB13(J)T145-2012资料管理软件进行编写组卷，光伏场区发电设备采用DLT5161-2012电气装置安装工程质量验收与评定规程要求进行组卷。

隐蔽工程施工要求总包必须报至监理，由监理现场进行旁站并附影像资料。

业主杨总：
消防设施方面由总包在下周内立即落实。

关于场区光伏组件的安装质量，下周开始进行对山下，山上进行抽检。

由于下雨天未完成上周施工计划，总包应采取相应措施，不能因为下雨影响施工进展。

被拆开的围栏要立即封闭好。

本月19号前将1、2、11、12、13区域的线缆通到汇流站，25号前将山下全部区域的线缆敷设至汇流站。

要求总包将报废螺旋桩数量、已装螺旋桩数量、必须与进货数量相符，数量不够的算现场遗失，责任由总包负责。

因近期雨水较多，总包将排水沟垃圾及时清理，保持涵洞畅通。避免造成堵塞。

为加快施工进度，逆变器和直流柜先吊装进逆变房内，用塑料布和木等覆压住，设备吊入后，土建方应尽快封顶。

总包陈总：（1）螺旋桩本月16日到场。

（2）希望业主尽快将箱变厂家、箱变安装手册、合格证和螺旋桩、支架厂家资质尽快提供至总包。
监理单位：
本周计划完成情况：

汇流站门窗安装完成。

2）5个区域的组件到汇流箱4mm²的直流线缆敷设完成。

3）13个区域的逆变，直流柜设备安装已完成。

4）山下的电缆沟、防雷接地开挖已完成。

根据总包2015年6月5日-2015年6月12日施工计划，没有按计划完成如下：    

1）山上箱逆变土建没有完成，2）综合楼外墙砌筑未完成，3）完成能够安装的全部支架及组件未完成，分别为17.5MW和16MW，4）山下13个区域的汇流箱共计180台未安装完成。5）5个区域的组件到汇流箱接线未完成，6）18座逆变房封顶未完成。其主要原因是由于本周连续五天下雨，导致施工进度未能完成的原因。

本周的安全、质量方面：

临时用电负荷不均造成短路仍未落实，2）去山上检纸盒的现象任然存在，管理未落实到位。3）4mm²光伏线缆敷设和汇流箱的接线工艺得到了改善。4）支架螺旋桩偏位正在进行调整，5）箱变上山的运输方案已报审仍需修改，6）逆变房门窗已达到密封要求，7）组件损坏的数量总包没有上报，消防设施总包没有落实。

下周质量预防：

1）汇流箱到组件的电缆沟深度要达到标准要求，汇流箱到组件的线缆走向按三方验收试样要求统一施工，线路保证整齐美观。组件后的连线，4mm²铜编带必须用专用工具压接。

要求总包对照上述未完成计划在下周立入计划当中，有什么具体因难向业主提出来。

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
