会 议 纪  要

                                              表号：HBLHGD
                                          编号:CZZH-74-19-0014
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                

会议时间:2015年06月19日下午16:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

总包杜工：现将本周工作完成情况和下周工作计划作出汇报：

截止2015年6月19日，现场工作完成情况如下：

支架完成18.8MW，组件18MW。（山上16#和道路箱逆变周围约40组左右支架，山下13#和6#及项目部等地方约80组）。

汇流线敷设：1、2、3、4、5、11、12、基本完成，10、13区完成一半。

接地扁铁1-5区基本完成，约1440米。6-10区完成一半约720米。11-13区剩东部未完成约960米。现还未与螺旋桩连接。

直流电缆1#敷设8根约2000米。组件间接地线1-5区完成。

下周工作计划：

预计完成所有能够做的支架与组件。

接地扁铁山下完成。山上开始挖沟。

汇流线接线1-5区，8-13区全部完成。

电缆敷设1、2、11、12、13贯通后再完成两个区。

汇流箱山下装完，山上开始安装。

监理方：本周会议纪要、通知单的内容回顾：

图纸会审签章滞后变更不完善.

项目评定范围评定表的内容不完善。

现场堆放材料凌乱，无消防。

成品保护，组件的倒运，组件被砸没有控制住（6月20日组件被砸碎5块）。5）门窗玻璃打胶仍未整改。

汇流站内墙体粉刷未结束。

风机的安装未完成。

照明插座、小配电箱仍未立即安装。

电缆沟支架材料未到。

室内四周接地及测试仍未开始。

防火封堵及隔板由电气安装负责。

百页窗仍未整改。

现场围栏没修复。

屋顶彩钢瓦四周没有红砖封闭。

箱逆变墙体不平整仍未整改完。

组件间的PVC管材壁度太簿没有采用重型PVC管。

螺旋桩调整没有整改完成。

18）组件用量还没有上报至业主。

汇流站房交接给电气安装没有交接完。

日报不及时，每天上午九点前报至前一天工作量上报至业主。

21 ）螺旋桩螺栓打孔方案总包没定。

山下的二条主电缆到汇流站必须在本月25日完成。电杆倾斜由总包陈总负责，下周一整改。

23）电气设备进场，高压柜送出单位要尽快联系落实。逆变的接线，通讯同时进行，电缆沟布线确保沙土、红砖辅盖，直流柜、汇流箱走线要美观好看。资料要同步包括总包、电气安装，对上述总包要认真对联系单、会议纪要的内容在下周计划中要重点落实，及时整改，合理安排施工进度，确保业主下达的各项指标。

业主杨总：

汇流站内墙体刷白，要求土建方尽快开始，合理安排交叉施工。

组件间的PVC管应为重型PVC管，现在安装的厚度不够不均匀要求立即整改。

日报的报审工程量与现在实际工程量有出入，要求总包做好调整，将逆变器接线、接地、4平方接线纳入报审范围内。

螺旋桩的穿孔螺丝总包要尽快将材料到场，可以先进行打孔。

山下两根35kv线缆要求总包在本月25日全部接至汇流站。

6、项目部前的电杆以及六区那边的通讯杆要做好防护，倾斜电线杆要求下周五之前修复完成。
7、组件安装周期严重拖后，要求总包想办法将工期赶回，因下雨等问题延误的工期总包下周三以书面形式递交至业主。

8、组件间接地，螺丝未上紧，要求总包对螺丝彻底检查整改。

9、箱变爬梯上面的防水盖本周内要做好。

10、逆变室内垃圾要立即清理。

11、窗户上未打胶的要立即打胶。打好胶的不符合要求的要立即整改。

12、电缆敷设后要立即回填，总包严格按照预案去做，铺砂盖砖要到位。

13、安全方面：关于场区丢纸盒、零部件总包要做好管理措施，加强管理力度，避免类似情况出现。

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份
