会 议 纪  要

                                               表号：HBLHGD
                                              编号：CZZH-74-19-0005
工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：                

会议时间:2015年04月17日下午14:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

业主方张经理：有关材料到货计划已经基本确定，支架到货确定在4月19日开始陆续进场。直流柜、汇流箱本月底可到货进场，逆变器月底至5月7日可到场，箱变5月1日可到五兆瓦。

现对目前的施工提出以下要求：

施工方在下周内将螺旋桩拉拔试验结果上报。并要求第三方检测机构，出具有效的报告，每区拉拔实验不得少于3至5根。

对少图、图纸的变更、白图在下周三将由设计院提供蓝图。

资料员必须立即到场。

对水泥、黄沙、红砖、钢筋进行封样送检。

对现场施工计划进行倒排，限本日内报送业主项目部。

对箱变、逆变、汇流站基础施工要求立即安排加班。

施工单位必须将每日的施工进度报至业主项目部。

施工方刘工：目前截止本周完成桩基工程，桩基打孔21000个，共计完成14.5MW，山下部分全部完成，灌注桩完成10000根，共计6.4MW，螺旋桩完成1500根，共计1MW。山上已完成测量放线。

土建工程：山上除去未解决的征地和迁坟外，场平基本完成。山下汇流站已完成开挖和基础处理，目前正在支模板打混凝土。箱变基础和逆变房槽开挖已完成，1区和2区箱逆变基础浇筑完成。综合楼没有图纸，目前无法开工。

施工方陈总：目前对施工当中存在的主要问题之一就是支架迟迟不能到货，希望业主方能够给出具体的支架到货日期，以便合理的安排后续施工人员的进场。少图、错图、等问题和设计单位及时取得联系。

山上区域存在大批征地有争议的土地，设计图纸中均设计有组件安装，前期场平、测量放线、后期施工均已引发冲突，需业主沟通协调解决。

15区光伏发电单元存在13座坟，现在又新增4座新坟，设计图纸中均有组件安装，场平时经常有村民闹事，后期施工更易引发冲突。需业主沟通协调。

山上道路被村民用车辆堵住，施工车辆无法进入，需业主协调解决。

其它甲供材料（设备）按合同期的交货进度联系落实以及安装支架到货情况的跟踪联系。

监理黄工：现对本周现场发现问题以及后续施工当中需要注意的问题作出以下几点说明：

要求对已打的螺旋桩需进行适当的调整，争取达到规范要求。

基础桩的混凝土灌装，必须饱满平面光滑。

对箱逆变基础的接地扁铁焊接工艺按标准及规范要求焊接。

箱逆变基础，底板立模、基础立模、墙体立模、钢筋密度、钢筋的直径按图纸要求，每道工序需经报验后才可进入下道工序。

螺旋桩的打桩，要加强责任心，偏差度要在规范要求范围内。

组件在安装时，避免划痕。

     本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。
